

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo podepsané dne 14.11.2024

mezi těmito stranami:

|                              |                                                                                |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objednatel:</b>           | <b>Město Holešov</b>                                                           |            |
| se sídlem:                   | Masarykova 628, 769 17 Holešov                                                 |            |
| IČ/DIČ:                      | 00287172                                                                       | CZ00287172 |
| Zástupce pro věci smluvní:   | Mgr. Milan Fritz. starosta města                                               |            |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Stanislav Julíček, vedoucí odboru investic                                |            |
| E-mail:                      | <a href="mailto:stanislav.julicek@holesov.cz">stanislav.julicek@holesov.cz</a> |            |
| Telefon:                     | +420 573 521 450                                                               |            |
| Bankovní spojení:            | Komerční banka, a. s.                                                          |            |
| Číslo účtu:                  | 19-0001624691/0100                                                             |            |

(dále jen „objednatel“)

a

|                              |                                                        |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Zhotovitel:</b>           | <b>PSG Construction a. s.</b>                          |            |
| se sídlem:                   | Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ: 765 02             |            |
| IČ/DIČ:                      | 05042020                                               | CZ05042020 |
| Zastoupený:                  | Peter Surovič, předseda představenstva                 |            |
| Zástupce pro věci smluvní:   | Peter Surovič, předseda představenstva                 |            |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. David Blažek, ředitel závodu Otrokovice           |            |
| E-mail:                      | <a href="mailto:psg@psg.cz">psg@psg.cz</a>             |            |
| Telefon:                     | +420 576 015 300                                       |            |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 |            |
| Bankovní spojení:            | ČSOB a. s.                                             |            |
| Číslo účtu:                  | 117756653/0300                                         |            |

(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek I. Úvodní ujednání a účel dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2024 smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce s názvem "**Rozšíření kapacity Cps v Holešově – Bytový dům Novosady**", uveřejněné v registru smluv pod číslem 29049144.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 3 jsou vícepráce, které se týkají úprav podhledu (viz Doplnění prací – změna č. 10), zrušení dětského hřiště (viz Doplnění prací – změna č. 11), doplnění a úprava hromosvodu (viz Doplnění prací – změna č. 12); úprava podlahové konstrukce (viz Doplnění prací – změna č. 13) a doplnění silnoproudé elektrotechniky a FVE (viz Doplnění prací – změna č. 14).
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
- 1.4. V návaznosti na výše specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 ve výši 77.855.592,34 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1.869.918,62 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 79.725.510,96 Kč bez DPH.
- 1.5. Podrobnosti viz Doplnění prací (změna č. 10 - 14), které tvoří přílohu tohoto dodatku.

## **Článek II Změny ve smlouvě**

- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

### **1) Článek 3. CENA DÍLA, odst. 3.3.**

*Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:*

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b>    | <b>79.725.510,96 Kč</b> |
| <b>DPH 12 %</b>                | <b>9.567.061,32 Kč</b>  |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>89.292.572,28 Kč</b> |

## **Článek III Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustavení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2. Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží vždy jedno vyhotovení.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

***Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Holešova, dne 24.09.2025, č. usnesení 388/19/RM/2025.***

V Holešově dne 26.09.2025


Ve Zlíně dne 26.09.2025

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Milan Fritz  
starosta města



  
Peter Surovič  
předseda představenstva  
PSG Construction a. s.