

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo podepsané dne 14.11.2024

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz. starosta města	
Zástupce pro věci technické:	Ing. Stanislav Julíček, vedoucí odboru investic	
E-mail:	stanislav.julicek@holesov.cz	
Telefon:	+420 573 521 450	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	
Číslo účtu:	19-0001624691/0100	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PSG Construction a. s.	
se sídlem:	Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ: 765 02	
IČ/DIČ:	05042020	CZ05042020
Zastoupený:	Peter Surovič, předseda představenstva	
Zástupce pro věci smluvní:	Peter Surovič, předseda představenstva	
Zástupce pro věci technické:	Ing. David Blažek, ředitel závodu Otrokovice	
E-mail:	psg@psg.cz	
Telefon:	+420 576 015 300	
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535	
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.	
Číslo účtu:	117756653/0300	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2024 smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce s názvem "**Rozšíření kapacity CpS v Holešově – Bytový dům Novosady**", uveřejněné v registru smluv pod číslem 29049144.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce, které se týkají zesílení nosných konstrukcí kotvení FVE panelů z důvodu klimatických a povětrnostních podmínek (viz Doplnění prací – změna č. 1, výkres střechy – rozmístění panelů a technický popis nosné konstrukce panelů FVE). Dále je pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat provozovatelem požadováno doplnění uzamykatelných klik do balkonových dveří a francouzských oken a sítí proti hmyzu k balkonovým oknům (viz Doplnění prací – změna č. 2), doplnění madel na chodbách v objektu (viz Doplnění prací – změna č. 3), zvýšení zábradlí na balkonech v bytových jednotkách a u francouzských oken na chodbách (viz Doplnění prací – změna č. 4), doplnění okopových ploch a madel na AL dveře (viz Doplnění prací – změna č. 5), slaboproudé rozvody – doplnění signal. systému (viz Doplnění prací – změna č. 6), detekce pohybu klientů (viz Doplnění prací – změna č. 7), nové směšovače, výlevka a termo. baterie (viz Doplnění prací – změna č. 8) a úprava vybavení – elektrospotřebiče (viz Doplnění prací – změna č. 9).
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
- 1.4. V návaznosti na výše specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 73.780.049,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4.075.543,34 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 77.855.592,34 Kč bez DPH.
- 1.5. Podrobnosti viz Doplnění prací (změna č. 1 – 9), které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek II Změny ve smlouvě

- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) Článek 3. CENA DÍLA, odst. 3.3.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Celková cena bez DPH	77.855.592,34 Kč
DPH 12 %	9.342.671,08 Kč
Celková cena včetně DPH	87.198.263,42 Kč

Článek III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustavení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2. Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží vždy jedno vyhotovení.

- 3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Holešova, dne 28.05.2025, č. usnesení 228/11/RM/2025.

V Holešově dne 09.06.2025


Ve Zlíně dne 19.6.2025

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Milan Fritz
starosta města









Peter Surovič
předseda představenstva
PSG Construction a. s.



PSG Construction a.s.
Hospodářská 1552
766 02 Oudkovec
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

28

		DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.1		č.	1
				Datum:	16.04.2024
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"			
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01			IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman			
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17			IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic			
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02			IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém			
Odůvodnění a technický popis změny:		CNM21.002 Fotovoltaika budovy			
<p>Vzhledem ke klimatickým a povětrnostním podmínkám v dané oblasti stavby je pro dosažení bezpečnosti nezbytné použít zesílené certifikované podkonstrukce. Je potřeba zvýšit umístění/úroveň panelů danou podkonstrukcí tak, aby bylo možné zelenou střechu udržovat a zároveň nebyla negativně ovlivňována funkčnost zelené střechy případně i funkčnost a účinnost FVE panelů.</p> <p>Pro docílení účinnosti FVE panelů je podstatné upravit jejich rozmístění, které je taktéž přímo závislé na nosné podkonstrukci.</p> <p>Na typizované podkladní desky bude namontován nosný, konstrukčně celistvý hliníkový rošt, který je dostatečně tuhý a vynese panely na dostatečnou výšku v adekvátní poloze.</p>					
Časový dopad změny:		NE			
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)				Odpčet:	0,00
				Přípočet:	1 283 653,61
				Celkem:	1 283 653,61
Zástupce Zhotovitele, podpis		Zástupce objednatele, podpis			
 Ing. Emil Bém, projektový manažer		 Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic			
Zástupce projektanta, podpis		Stavební dozor objednatele, podpis			
 Ing. Vladimír Lochman		 DORAZIL, s.r.o. Klabalská 128, 760 01 Zlín IČ: 28260124, DIČ: CZ29260124 František Doražil, DORAZIL, s.r.o. 602 84 48 48, 773 91 27 27			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1.5	Konstrukce pro FVE panely					1 161 649,59
1.6	Příplatek konstrukce pro panely na plochou střechu, set pro 1ks panelu 530Wp (dle střešní krytiny)	ks	98,00000	6 842,89	670 603,24	
1.7	Konstrukce pro panely pro fasádu, set pro 1ks panelu 530Wp	ks	80,00000	6 138,08	491 046,35	
4	Práce a dodávky PSV					122 004,02
4.4	Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení	kompl	1,00000	37 277,07	37 277,07	
4.5	Doprava a přesun (vč. jeřábu, montážní plošiny apod.)	kompl	1,00000	84 726,95	84 726,95	

CELKEM 1 283 653,61



DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.2

č. 2

Datum: 16.04.2024

STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	

Odůvodnění a technický popis změny:

01.01 Stavební rozpočet

Pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat je investorem požadováno doplnění balkonových dveří o uzamykatelné kliky. Dále pro komfortní užívání objektu sítě proti hmyzu k balkonovým oknům.

Na pozicích vstup a výstup na balkon plus 3 francouzská okna na chodbách každého patra bude doplněna klika s možností zamykání. K oknům označena jako 4L a 4P budou doplněny sítě proti hmyzu ve stejné barevnosti jako rámy oken.

Časový dopad změny: NE

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)

Odpočet:	0,00
Přípočet:	49 815,00
Celkem:	49 815,00

Zástupce Zhotovitele, podpis

Ing. Emil Bém, projektový manažer

Zástupce projektanta, podpis

Ing. Vladimír Lochman

Zástupce objednatele, podpis

Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic

Stavební dozor objednatele, podpis

DORAZIL, s.r.o.

František Dorazil, Dobruška 428, 760 01 Zlín

IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124
602 84 48 48, 773 91 27 27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.:	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				49 815,00
R1	R1	Příplatek D+M uzamykatelná klika, pozice 4L, 4P a 5P - dveře	ks	24,00000	589,00	14 136,00
R2	R2	D+M síť proti hmyzu, ral v barvě okna pozice 4L a 4P - okno	ks	21,00000	1 699,00	35 679,00

CELKEM

49 815,00



DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.3

č. 3

Datum: 05.05.2025

STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	

Odůvodnění a technický popis změny:

01.01 Stavební rozpočet

Pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat je investorem požadováno doplnění madel na chodby v každém patře a na vnější stranu schodiště.

Madlo na chodby je navrženo jako odolné a antibakteriální pro ochranu klínetů a delší životnost. Kotveno bude narezovými prvky a dle normy bude ukončeno obřími plastovými dorazy směrem ke stěně. Madlo na vnější straně schodišťových prostor bude rozšířeno o madlo stávající, které je již navrženo na straně vnitřní.

Časový dopad změny:

NE

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)

Odpočet:	0,00
Přípočet:	462 277,95
Celkem:	462 277,95

Zástupce Zhotovitele, podpis

Ing. Emil Bém, projektový manažer

Zástupce projektanta, podpis

Ing. Vladimír Lochman

Zástupce objednatele, podpis

Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic

Stavební dozor objednatele, podpis

DORAZIL, s.r.o.

Klabalská 128, 760 01 Zlín

IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124

František Dorazil, DORAZIL, s.r.o.

002 84 48 48, 773 81 27 27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům
O:	SO 01	Bytový dům
R:	01.01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				462 277,95
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	-------------------

R1	R1	Dodávka a montáž antibakteriálního madla odolné proti poškrábání od lůžek a vozíků vhodné do sociálních a zdravotnických prostor. 1.-4 NP - madlo je upevněno na nerezových konzolách a je zakončeno zaoblenými plastovými dorazy.	bm	215,92000	1 751,03	378 082,72
274	767165120R00	Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	48,20000	363,41	17 516,36

13/Z : 48,2 vnější strana schodiště 48,20000

288	CN767.102	Nerezový držák madla, vč. kotvicích prvků	kus	48,00000	568,98	27 311,04
-----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

pro 13/Z vnější strana schodiště

289	CN767.103	Dřevěné madlo prům.42mm, vč. nátěru	m	48,20000	816,76	39 367,83
-----	-----------	-------------------------------------	---	----------	--------	-----------

pro 13/Z vnější strana schodiště

CELKEM 462 277,95



DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.4

č. 4

Datum: 12.05.2025

STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	

Odůvodnění a technický popis změny:

01.01 Stavební rozpočet

Pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat je investorem požadováno zvýšení zábradlí u balkonů, schodiště a francouzských oken z původních 1000mm na 1200mm
Jednotlivé prvky a výplň zábradlí budou upraveny výrobní dokumentací respektive přizpůsobeny na novou výšku 1200mm.

Časový dopad změny:

NE

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)

Odpočet:	0,00
Přípočet:	86 783,12
Celkem:	86 783,12

Zástupce Zhotovitele, podpis

Ing. Emil Bém, projektový manažer

Zástupce projektanta, podpis

Ing. Vladimír Lochman

Zástupce objednatele, podpis

Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic

Stavební dozor objednatele, podpis






František Dorazil, DORAZIL s.r.o.

Klabalská 128, 760 01 Zlín
IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124
602 84 48 48, 773 91 27 27

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				86 783,12
273	767162240R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg	m	97,96500	100,95	9 889,37
		8/Z : 5,56		5,56000		
		9/Z : 4,0*12		48,00000		
		10/Z : 4,45*6		26,70000		
		11/Z : 4,45*3		13,35000		
		12/Z : 0,95*3		2,85000		
276	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg	kg	312,10268	44,05	13 748,12
		312,10268		312,10268		
286	CN767.901	Práškové lakování komaxitovou barvou - šedá	kg	312,10268	66,07	20 620,62
		312,10268		312,10268		
287	CN767.101	Ocelové profily, materiál S235	kg	312,10268	106,71	33 304,48
		čtvercový profil 40x40x3mm = 3,404kg/m'				
		LE profil 20x30mm = 1,25kg/m'				
		plech tl.5mm = 23,55kg/m2				
		tyč čtvercového průřezu 10x10mm = 0,785kg/m'				
		krycí rozeta = 0,25kg/ks				
		tahokov = 3,15kg/m2				
		8/Z 77,75786*0,2		15,55157		
		9/Z 792,69255*0,2		158,53851		
		10/Z 431,05964*0,2		86,21193		
		11/Z 213,04492*0,2		42,60898		
		12/Z 45,95844*0,2		9,19169		
291	CN767.105	Úhlový kotevní nosník, vč. kotvících prvků (12/Z)	ks	4,00000	110,12	440,50
292	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	780,03	780,03
		50 m vodorovně				
1R	1R	Úprava výrobní dokumentace	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
2R	2R	Doprava	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00

CELKEM

86 783,12

	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.5		č. 5
			Datum: 15.05.2025
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	
Odůvodnění a technický popis změny:		01.01 Stavební rozpočet	
Pro splnění funkčnosti a ochrany hliníkových dveří je investorem požadována záměna skla za plnou výplň do takzvané okopové výšky dveří včetně doplnění ochranných nerezových madel před poškozením dveří od vozíčkářů/řimobilních klientů.			
Časový dopad změny:		NE	
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		Odpočet:	0,00
		Připočet:	118 731,00
		Celkem:	118 731,00
Zástupce Zhotovitele, podpis		Zástupce objednatele, podpis	
			
Ing. Emil Bém, projektový manažer		Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic	
Zástupce projektanta, podpis		Stavební dozor objednatele, podpis	
			
Ing. Vladimír Lochman		František Dorazil, DORAZIL, s.r.o. Klabálská 1, 128, 760 01 Zlín IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124 602 84 48 48, 773 91 27 27	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				118 731,00
R1	R1	Záměna skla za plnou dveřní výplň do okopové výšky dveří dle revize výpisu prvků	kpl	1,00000	23 401,00	23 401,00
R2	R2	Doplnění ochranných madel z kartáčované nerezí dle revize výpisu prvků	kpl	1,00000	95 330,00	95 330,00

CELKEM 118 731,00



DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.6

č. 6

Datum: 26.05.2025

STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	

Odůvodnění a technický popis změny:

D.1.4.b SLABOPROUDÉ ROZVODY

Investor požaduje rozšíření nebo doplnění níže specifikovaných částí díla.

- Doplnění signalizačního systému – pečovatelka/sestra uživatel. Systém propojit i do pokojů v bytech (k posteli). Současný stav počítal pouze se signalizačním zařízením na wc a v koupelně. System sign.zařízení (panel, obrazovka) kabelážně dotáhnout do m.č. 106 a 113
- Nové zásuvky venkovní s krytím(3ks) – osadit z venkovní strany na obvodovou stěnu objektu u hlavního vstupu (vánoční výzdoba, venkovní akce...)
- Dva kusy firewall PfSense kompatibilní 4 portové, aby šly nainstalovat PfSense, managet switch 2 ks, 5G, nebo LTE router + sim karta 10 Giga měsíčně. Alespoň 2 NAS včetně harddisků 4TB a víc každé na zálohy a sdílení souborů – návaznost na stávající CPS
- Příprava pro dataprojektor a TV ve společenské místnosti

Časový dopad změny: NE

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)

Odpočet:	0,00
Přípočet:	948 420,27
Celkem:	948 420,27

Zástupce Zhotovitele, podpis

Zástupce objednatele, podpis

Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic

Stavební dozor objednatele, podpis

Ing. Emil Bém, projektový manažer

Zástupce projektanta, podpis

Ing. Vladimír Lochman

DORAZIL, s.r.o.

František Dorazil, s.r.o., Masarykova 654, 769 01 Holešov

IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124

602 84 48 48, 773 91 27 27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	D.1.4.b	D.1.4.b SLABOPROUDÉ ROZVODY				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	SLABOPROUDÉ ROZVODY					948 420,27
	Systém sestra – pacient					802 344,06
R1	R1	Hlavní systémový terminál porsonálu	ks	1,00	67 113,65	67 113,65
R2	R2	Systémový server	ks	1,00	59 893,00	59 893,00
R3	R3	Signalizační jednotka	ks	22,00	5 346,75	117 628,50
R4	R4	Lůžková jednotka	ks	21,00	12 522,30	262 968,30
R5	R5	Závěs lůžkové jednotky s konektorem	ks	21,00	1 173,60	24 645,60
R6	R6	Komunikační jednotka s displejem	ks	2,00	14 414,00	28 828,00
R7	R7	Switch modul – adresný	ks	11,00	3 834,10	42 175,10
R8	R8	Switch 8 portů	ks	1,00	3 815,00	3 815,00
R9	R9	Instalační rámeček	kpl	1,00	17 205,00	17 205,00
11	11	Kabel 6x0,6 B2cas1d1	m	1 383,00	40,15	55 529,61
12	12	Kabelová příchytka bez požární odolnosti, příchytka + hřebíky	ks	305,00	19,50	5 948,17
13	13	Trubka ohebná 20, včetně příslušenství	m	249,00	56,21	13 996,83
14	14	Oživení, odzkoušení	kpt.	1,00	22 261,44	22 261,44
15	15	Zaškolení obsluhy, zkušební provoz	kpt.	1,00	4 182,34	4 182,34
16	16	Drobný instalační materiál	kpt.	1,00	9 697,00	9 697,00
17	17	Mechanismy(žebříky, lešení)	kpt.	1,00	20 159,00	20 159,00
18	18	Průraz stěny stropu, drážkování, zdenické přípomoce	hod.	38,00	401,52	15 257,59
19	19	Koordinace s ostatními profesemi	kpt.	1,00	5 441,56	5 441,56
20	20	Ekologická likvidace odpadů	kpt.	1,00	1 368,50	1 368,50
21	21	Projekt skutečného provedení	kpt.	1,00	6 912,00	6 912,00
22	22	Doprava materiálu, doprava	kpt.	1,00	14 678,00	14 678,00
23	23	Skladování	kpt.	1,00	2 639,86	2 639,86
	Venkovní zásuvky					7 845,73
R34	R34	doplnění jištění 16A do rozváděče RH	kpl.	1,00	1 346,00	1 346,00
R35	R35	zásuvka 230V IP55	ks	3,00	695,78	2 087,33
R36	R36	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	40,00	39,79	1 591,60
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu/v rozváděči</i>					
R37	R37	do 2,5 mm2	ks	12,00	17,89	214,68
R38	R38	kabelové úchyty - "uší"	ks	10,00	40,77	407,70
R39	R39	podružný materiál (šrouby, vruty, svorky, apod.)	kpl.	1,00	387,41	387,41
R40	R40	stavební přípomoce, vrtání, zapravení	kpl.	1,00	1 811,00	1 811,00
	Dataprojektor					20 127,60
R41	R41	doplnění jištění 16A do rozváděče RH	kpl.	1,00	1 346,00	1 346,00
R42	R42	kabelové úchyty - "uší"	ks	20,00	40,77	815,40
R43	R43	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	50,00	39,79	1 989,50
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu/v rozváděči</i>					
R44	R44	do 2,5 mm2	ks	9,00	17,89	161,01
R45	R45	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkam	ks	2,00	193,91	387,82
R46	R46	Zásuvka UTP 2xRJ45 cat.6	ks	1,00	453,14	453,14
R47	R47	Zásuvka HDMI	ks	1,00	3 897,70	3 897,70
R48	R48	kabel UTP cat.6 B2cas1d1	m	98,00	30,97	3 035,46
R49	R49	krabice do SDK	ks	3,00	211,56	634,67
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU					
	CIHELNEM PRO KRABICE					
R50	R50	50x50x50 mm	ks	1,00	43,76	43,76
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU					
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm					
R51	R51	Sire 70 mm	m	3,00	83,53	250,60
R52	R52	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00	45,74	45,74
R53	R53	trubka ohebná DN50	m	3,00	99,02	297,06
R54	R54	Měření metalické kabeláže	ks	2,00	114,72	229,44
R55	R55	HDMI kabel 10m včetně zatažení	ks	1,00	2 694,18	2 694,18
R56	R56	podružný materiál (šrouby, vruty, svorky, apod.)	kpl.	1,00	1 895,41	1 895,41
R57	R57	stavební přípomoce, zapravení	kpl.	1,00	1 950,72	1 950,72
	Příprava pro TV, TV					11 600,22
R58	R58	Doplnění jištění 16A do rozváděče RH	kpl.	1,00	1 346,00	1 346,00
R59	R59	Kabelové úchyty - "uší"	ks	12,00	40,77	489,24

R60	R60	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	36,00	39,79	1 432,44
		<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu/v rozváděči</i>				
R61	R61	do 2,5 mm2	ks	9,00	17,89	161,01
R62	R62	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíčkem, s clonkami	ks	2,00	193,91	387,82
R63	R63	Zásuvka UTP 2xRJ45 cat.6	ks	1,00	453,14	453,14
R64	R64	Zásuvka STA	ks	1,00	390,04	390,04
R65	R65	Kabel UTP cat.6 B2cas1d1	m	70,00	30,97	2 168,18
R66	R66	Kabel koax vnitřní provedení LSOH	m	35,00	29,83	1 043,94
		<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>				
		<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>				
R67	R67	50x50x50 mm	ks	3,00	43,76	131,28
		<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>				
		<i>CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</i>				
R68	R68	Síre 70 mm	m	6,00	83,53	501,21
R69	R69	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	3,00	45,74	137,21
R70	R70	Trubka ohebná 20, včetně příslušenství	m	6,00	56,21	337,27
R71	R71	Měření metalické kabeláže	ks	2,00	114,72	229,44
R72	R72	podružný materiál (šrouby, vruty, svorky, apod.)	kpl	1,00	921,00	921,00
R73	R73	stavební přípomocce, vrtání, zapravení	kpl	1,00	1 471,00	1 471,00
		Dodávka AP				106 502,66
R74	R74	Router ER706W-4G	ks	1,00	10 022,34	10 022,34
R75	R75	Switch SG3452XP	ks	2,00	21 118,96	42 237,91
R76	R76	NAS Synology DS923+	ks	2,00	18 772,58	37 545,16
R77	R77	HDD 4TB	ks	6,00	2 782,88	16 697,25
		Poznámka:				
		bez Firewall				

CELKEM 948 420,27



DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.7

č. 7

Datum: 05.05.2025

STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	ČIČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	ČIČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	ČIČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	

Odůvodnění a technický popis změny:

D.1.4.b SLABOPROUDÉ ROZVODY

Pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat je investorem požadováno doplnění systému pro detekci pohybu klientů.

V případě, že dojde k opuštění objektu osobou/klientem, systém vyhodnotí a signalizuje na dispečinku (PC, mobil, tablet, apod.), že daná osoba opustila objekt.

Systém se skládá z kamery, která bude umístěna u vstupu do objektu a zařízení (komunikační brány), která vyhodnocuje a přenáší informace (alarmy) na výstupní zařízení (PC, mobil, tablet, apod.).

Do databáze systému se nejprve nahrají fotky obličejů klientů, kteří budou takto monitorováni a kamera na základě těchto fotek a jejich rysů signalizuje dané stavy opustil/neopustil objekt a dále se tyto informace přes komunikační bránu vyhodnocují a aktualizují změny.

Časový dopad změny:

NE

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)

Odpočet	0,00
Přípočet	89 917,58
Celkem	89 917,58

Zástupce Zhotovitele, podpis

Ing. Emil Bém, projektový manažer

Zástupce projektanta, podpis

Ing. Vladimír Lochman

Zástupce objednatele, podpis

Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic

Stavební dozor objednatele, podpis

František Dorazil, DORAZIL, s.r.o.

Kabelská 1 120, 760 01 Zlín
IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124
602 84 48 48, 773 91 27 27

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		SLABOPROUDÉ ROZVODY				89 917,58
		Systém HELP LIVI				
R2	R2	Doplnění jištění do rozváděče pro zásuvku	kpl	1,00	1 128,26	1 128,26
R3	R2	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00	45,74	45,74
R4	R4	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá - komplet	ks	1,00	193,91	193,91
R5	R5	Kabel N2XH-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	30,00	56,03	1 680,80
R6	R6	Komunikační brána a kamera s funkcí detekce Obličejů včetně zdroje	ks	1,00	43 944,18	43 944,18
R7	R7	Mobilní terminál	ks	1,00	12 844,00	12 844,00
R8	R8	Nastavení nového uživatele v systému a příprava webového prostředí	ks	1,00	8 450,00	8 450,00
R9	R9	Zaškolení správy a obsluhy aplikace HelpLivi u zákazníka (obsahuje školení správce, uživatelů a technika)	ks	1,00	11 830,00	11 830,00
R10	R10	Instalace a konfigurace komunikační brány pro detekci opuštění objektu	ks	1,00	8 450,00	8 450,00
R11	R11	Měsíční poplatek*	kpl/měsíc	1,00	1 350,70	1 350,70

CELKEM

89 917,58

Poznámka k CN:

Součástí měsíčního poplatku* je:
poplatek za připojení přenosového zařízení (přijímač, komunikační brána) do technologického centra NAM
poplatek za správu webové aplikace HelpLivi, včetně připojení administrátora
poplatek za zamykací software a datovou SIM NAM
poplatek za poskytnutí licence pro jednoho uživatele (obsahuje) systému HelpLivi
platí investor



DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.8

č. 8

Datum: 28.05.2025

STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	

Odůvodnění a technický popis změny: D.1.4.1 Zdravotechnika

Investor požaduje rozšíření nebo doplnění níže specifikovaných částí díla.

- Nové směšovače na namíchání dezinfekce pro pracovníce úklidu – osadit do úklidových místností (počet 4). Zachovat však přívod vody.
- Nová výlevka v 1. nadzemním podlaží pro pracovníce úklidu – umístit u okna v chodbě m.č. 118.
- Termostatické baterie do sprch v bytech podomítkové.

Časový dopad změny: NE

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)

Odpočet:	
Připčet:	164 985,09
Celkem:	164 985,09

Zástupce Zhotovitele, podpis

Ing. Emil Bém, projektový manažer

Zástupce projektanta, podpis

Ing. Vladimír Lochman

Zástupce objednatele, podpis

Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic

Stavební dozor objednatele, podpis

DORAZIL, s.r.o.František Dorazil, Kopecká č.28, 760 01 Zlín
IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124
602 84 48 48, 773 91 27 27

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
NOVÁ VÝLEVKA M.Č. 118						
Díl: 725	725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					12 365,33
1	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm, závěsná	ks	1,00000	5 411,31	5 411,31
2	725821312	Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm	ks	1,00000	1 621,52	1 621,52
3	NC	Instalační předstěna se splachovací nádržkou pro závěsnou výlevku (D+M)	ks	1,00000	5 332,50	5 332,50
Díl: 721	721 - KANALIZACE					1 821,28
1		Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)				
4	721174045	DN 100	m	3,00000	521,73	1 565,18
5		Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek				
5	721194109	100	ks	1,00000	256,10	256,10
6		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou				
6	721290111	vodou do DN 125	m	3,00000	14,99	44,98
Díl: 722	722 - VODOVOD					5 952,52
7	733321212	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8	m	10,00000	308,09	3 080,90
11		Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek				
8	722190401	do DN 25	ks	2,00000	313,86	627,72
12		Nástěnky pro výtokový ventil				
9	722220111	G 1/2"	ks	2,00000	111,75	223,50
7		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a podélných spojích				
8		tl. Přes 6 do 10 mm				
10	722181221	do DN 22 mm	m	10,00000	179,27	1 792,70
19		Tlakové zkoušky potrubí vodovodního				
11	722290226	do DN 50	m	10,00000	14,05	140,50
20		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí				
12	722290234	do DN 80	m	10,00000	8,72	87,20
Díl:	NOVÉ SMĚŠOVAČE DEZINFEKCE DO ÚKLIDOVÝCH MÍSTNOSTÍ					
Díl:	NOVÉ SMĚŠOVAČE					40 257,00
13		ECOMIX DUAL CHEMICAL 2 x vysoký průtok – montáž - cena je bez kalibrace (nastavení poměru množství míchaných kapalin – v režii provozovatele)	ks	4,00000	9 522,35	38 369,40
14		dopojovací hadice 1 m	ks	4,00000	123,50	494,00
15		Ventil rohový pračkový G ¾"	ks	4,00000	348,40	1 393,60
Díl: 722	722 - VODOVOD					15 238,28
16	733321212	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8	m	40,00000	308,09	12 323,60
11		Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek				
17	722190401	do DN 25	ks	4,00000	313,86	1 255,44
12		Nástěnky pro výtokový ventil				
18	722220111	G 1/2"	ks	4,00000	111,75	447,00
7		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a podélných spojích				
8		tl. Přes 6 do 10 mm				
19	722181221	do DN 22 mm	m	6,00000	179,27	1 075,62
19		Tlakové zkoušky potrubí vodovodního				
20	722290226	do DN 50	m	6,00000	14,05	84,30
20		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí				
21	722290234	do DN 80	m	6,00000	8,72	52,32
TERMOSTATICKÉ BATERIE SPRCHOVÉ						
Díl: 725	725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					89 305,70
22	R22	Příplatek za termostatickou podomítkovou sprchovou baterii vhodnou pro děti a starší osoby - příplatek za funkci udržení přesných a stálých teplot, regulaci tlaku, zamezení opaření.	ks	22,00000	4 059,35	89 305,70

CELKEM 164 985,09



DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.9

č. 9

Datum: 28.05.2025

STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček - vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	

Oduvodnění a technický popis změny:

01.01 Stavební rozpočet a PS101 vybavení

Pro budoucí provoz objektu a užívání klienty byly investorem upraveny nebo dopřesněny některé dílčí parametry/požadavky pro elektrospotřebiče, které je součástí kuchyňských linek nebo vybavení.

Časový dopad změny:

NE

Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)

Odpočet:	0,00
Přípočet:	870 959,72
Celkem:	870 959,72

Zástupce Zhotovitele, podpis

Ing. Emil Bém, projektový manažer

Zástupce projektanta, podpis

Ing. Vladimír Lochman

Zástupce objednatele, podpis

Ing. Stanislav Julíček - vedoucí odboru investic

Stavební dozor objednatele, podpis

DORAZIL, s.r.o.Královská 128, 760 01 Zlín
František Dorazil, DORAZIL, s.r.o.
IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124

602 84 48 48, 773 91 27 27

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.:	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				603 650,09
259.1	CN766.201.1	D+M kuchyňské linky v denní/ispekční místnosti - m.č.106 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadaných parametrů)	kus	1,00000	8 482,03	8 482,03
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla						
260.1	CN766.202.1	D+M kuchyňské linky v společenské místnosti - m.č.112 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadaných parametrů)	kus	1,00000	8 482,03	8 482,03
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla						
261.1	CN766.203.1	D+M kuchyňské linky v kanceláři - m.č.113 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadaných parametrů)	kus	1,00000	8 482,03	8 482,03
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla						
262.1	CN766.204.1	D+M kuchyňské linky v bytových jednotkách č.1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 a 17 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadaných parametrů)	kus	9,00000	27 134,71	244 212,43
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla Odsavač recirkulační vč. lapače tuku - osvětlení, 3 stupně odtahu, hlučnost 48-64 db, roční spotřeba energie 58,6 kW, energetický štítek C,E,A,D Vestavěná myčka 45cm s vnitřním vestavným panelem - energetická třída B, hlučnost 42 db, spotřeba při programu eco na cyklus 0,593 kW, krátké programy od 15 min. Vestavná horkovzdušná trouba - energetická třída A, katalytické čištění, teleskopické vedení plechů						
263.1	CN766.205.1	D+M kuchyňské linky v bytových jednotkách č.5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 a 21 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadaných parametrů)	kus	9,00000	27 134,71	244 212,43
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla Odsavač recirkulační vč. lapače tuku - osvětlení, 3 stupně odtahu, hlučnost 48-64 db, roční spotřeba energie 58,6 kW, energetický štítek C,E,A,D Vestavěná myčka 45cm s vnitřním vestavným panelem - energetická třída B, hlučnost 42 db, spotřeba při programu eco na cyklus 0,593 kW, krátké programy od 15 min. Vestavná horkovzdušná trouba - energetická třída A, katalytické čištění, teleskopické vedení plechů						
264.1	CN766.206.1	D+M kuchyňské linky v bytových jednotkách č.4, 11 a 18 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadaných parametrů)	kus	3,00000	29 926,38	89 779,14
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla Odsavač recirkulační vč. lapače tuku - osvětlení, 3 stupně odtahu, hlučnost 48-64 db, roční spotřeba energie 58,6 kW, energetický štítek C,E,A,D Vestavěná myčka 45cm s vnitřním vestavným panelem - energetická třída B, hlučnost 42 db, spotřeba při programu eco na cyklus 0,593 kW, krátké programy od 15 min. Vestavná horkovzdušná trouba - energetická třída A, katalytické čištění, teleskopické vedení plechů						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.02	PS101 vybavení				
Díl:	725	Zařizovací předměty				267 309,63
13	CN725.113	Automatická pračka se sušičkou - příplatek za doplnění/změnu zadaných parametrů	ks	21,00000	8 630,99	181 250,79
Energetická třída A Otáčky 1400/min Hlučnost max. 76 db Průměr plnicího otvoru 33 cm Programy 15min, 60 min, antialergický Kapacita prádla pro prání: 8kg Kapacita prádla pro sušení: 6kg						
14.1	CN725.114.1	LED TV 43" - příplatek za doplnění/změnu zadaných parametrů	ks	21,00000	4 098,04	86 058,84
Součástí vybavení bytové jednotky bude LED televizor smart, DVBT-T2HEVC/DVB-C/DVB-S2 SMART, WIFI, BLUETOOTH APLIKACE: I VYSÍLÁNÍ, PRIMA +, Q2TV, T-MOBILE TV, SKYLINK HBBTV ECO SENSOR, ČASOVAČ VYPNUTÍ						

CELKEM

870 959,72