HARMONOGRAM

Dětská skupina Hájenka, Holešov

Popis	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					měsíc				
001: Hájenka									
H: Práce HSV									
1: Zemní práce	■								
2: Základy a zvláštní zakládání		■							
3: Svislé a kompletní konstrukce				■					
4: Vodorovné konstrukce			■		■				
416: Podhledy a mezistropy montované lehké						■			
5: Komunikace								■	
61: Úpravy povrchů vnitřní					■	■			
62: Úpravy povrchů vnější							■	■	
63: Podlahy a podlahové konstrukce					■				
64: Výplně otvorů				■	■			■	
9: Ostatní konstrukce, bourání									
94: Lešení a stavební výtahy				■	■	■	■	■	
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						■			■
954: Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami							■	■	
96: Bourání konstrukcí	■	■	■						
99: Staveništní přesun hmot	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	■	■	■	■					
P: Práce PSV									
711: Izolace proti vodě		■	■						
712: Povlakové krytiny				■	■				
713: Izolace tepelné			■	■		■			
721: Vnitřní kanalizace								■	
762: Konstrukce tesařské			■	■					
763: Dřevostavby			■	■					
764: Konstrukce klempířské				■		■	■		
765: Krytiny tvrdé			■	■					
766: Konstrukce truhlářské, okna a dveře			■	■	■				
767: Konstrukce zámečnické				■	■	■			
771: Podlahy z dlaždic a obklady							■	■	
775: Podlahy vlysové a parketové								■	
776: Podlahy a stěny povlakové								■	
781: Obklady keramické							■	■	
783: Nátěry					■				
784: Malby									■
SOI-01: Úpravy okolí					■	■	■	■	
VRN_1: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	■	■	■	■	■	■	■	■	■
002: Hájenka - profese									
D.1.1.4.1: Zařízení pro vytápění staveb			■	■	■		■	■	
D.1.1.4.2: Zařízení zdravotně tech. instalací					■	■	■	■	
D.1.1.4.3: Zařízení vzduchotechniky						■	■		
D.1.1.4.4: Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodu			■	■	■			■	
D.1.1.4.5: Zařízení slaboproudé elektrotechniky				■	■	■	■		
003: vegetační úpravy									
02: vegetační úpravy					■	■	■	■	■

Mgr. Milan Fritz

Digitálně podepsal Mgr. Milan Fritz
Datum: 2025.06.23 17:15:00 +02'00'

Ing. Petr Vlček

Digitálně podepsal Ing. Petr Vlček
Datum: 2025.06.24 09:08:07 +02'00'