

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo podepsané dne 11.07.2025

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz – starosta města	
Zástupce pro věci technické:	Ing. Stanislav Julíček	
E-mail:	stanislav.julicek@holesov.cz	
Telefon/fax:	+420 573 521 200	+420 573 521 210
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	19-0001624691/0100	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PĚLUCHA střechy s.r.o.	
se sídlem:	Třebětice 68, 769 01 Třebětice	
IČ/DIČ:	08621110	CZ08621110
Zastoupený:	Filip Pělucha - jednatel	
Zástupce pro věci smluvní:	Filip Pělucha - jednatel	
Zástupce pro věci technické:	Adam Šrámek - technický ředitel	
E-mail:	kancelar@peluchastrechy.cz	
Telefon:	+420 731 212 876	
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 114340	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.	
Číslo účtu:	4906587002/5500	

(dále jen „zhotovitel“)

1. Článek I

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2025 smlouvu o dílo na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Dětská skupina Grohova“.
- 1.2. Tímto dodatkem se na základě vzájemného ujednání obou smluvních stran upravuje ustanovení smlouvy o dílo v bodě 6.4. následujícím způsobem:

*Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění) **nejpozději do 16.07.2025.** Změna termínu předání staveniště je z důvodu prodloužení průběhu zadávacího řízení, a tedy pozdějšího podpisu smlouvy o dílo, termín dokončení díla se nemění.*

2. Článek II

- 2.1. Ostatní ustavení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.2. Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží vždy jedno vyhotovení.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 285/14/RM/2025 ze dne 09.07.2025.

V Holešově

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Milan Fritz
starosta města

Filip Pělucha
jednatel