



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 13.05.2025

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Statutární orgán:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
zastoupena:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

#### **Město Holešov**

Masarykova 628, 769 17 Holešov  
00287172  
CZ00287172  
Mgr. Milan Fritz, starosta města  
Ing. Simona Stuchlíková  
[simona.stuchlikova@holesov.cz](mailto:simona.stuchlikova@holesov.cz)  
Mgr. Milanem Fritzem, starostou města  
Komerční banka, a. s.  
19-1624691/0100

**dále jen „objednatel“**

#### **Zhotovitel - společnost:**

Sídlo:  
Zastoupený:  
Bankovní ústav:  
Bankovní účet:

#### **Sdružení pro zelenou infrastrukturu Holešov**

Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice  
SMO a.s. – SPOLEČNÍK 1 – správce  
Komerční banka, a.s.  
131-3489170227/0100

#### **SPOLEČNÍK 1 – správce:**

IČ:  
DIČ:  
Bankovní ústav:  
Číslo účtu:  
Sídlo:  
Jednající:  
Společnost je zapsaná  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Tel.:  
E-mail:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Tel.:  
E-mail:

#### **SMO a. s.**

42339839  
CZ42339839  
Komerční banka, a. s.  
102946921/0100  
Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice  
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady  
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624  
Ing. Michal Dlabač, správce  
577 591 111  
[smo@smo.cz](mailto:smo@smo.cz)  
Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební  
577 591 191  
[marian.selecky@smo.cz](mailto:marian.selecky@smo.cz)

#### **SPOLEČNÍK 2:**

IČ:  
DIČ:  
Bankovní ústav:  
Číslo účtu:  
Sídlo:  
Jednající:  
Společnost je zapsaná  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Tel.:

#### **KKS, spol. s r. o.**

42340802  
CZ42340802  
Česká spořitelna, a.s.  
1403990349/0800  
Příluky 386, 760 01 Zlín  
Ing. Radomír Kocman, jednatel  
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965  
Ing. Radomír Kocman, jednatel  
577 637 111



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

[kks@kksro.cz](mailto:kks@kksro.cz)

Ing. Josef Plášek

602 187 638

[plasek.kks@seznam.cz](mailto:plasek.kks@seznam.cz)

### **SPOLEČNÍK 3:**

IČ :

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednající:

Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

**Zahradnické úpravy s. r. o.**

27707113

CZ27707113

Česká spořitelna a.s.

6095026349/0800

Jílkova 124, 615 32 Brno

Ing. Jan Bartík, jednatel

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 53401

Ing. Jan Bartík, jednatel

602 738 846

[bartik@zahradnickeupravy.cz](mailto:bartik@zahradnickeupravy.cz)

Ing. Jan Bartík, jednatel

602 738 846

[bartik@zahradnickeupravy.cz](mailto:bartik@zahradnickeupravy.cz)

**dále jen „zhotovitel“**

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

## **II.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby **„Holešov – Zelená infrastruktura“** dle položkového rozpočtu tvořící přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“) uveřejněné v registru smluv pod číslem 31183316.

## **III.**

### **Předmět dodatku**

1. Na základě požadavků objednatele (investora) se smluvní strany dohodly na provedení víceprací/méněprací, které jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 8 – 9 a tvoří přílohu tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 3 jsou následující vícepráce/méněpráce:

#### **1.1. Změny v ul. Novosady I. (změnový list č. 8)**

- Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I
- Úprava plochy před domem č. p. 1566
- Trampolíny
- Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572

Náklady na provedení: 1 127 728,32 Kč bez DPH, 1 364 551,27 Kč vč. DPH

- 1.1.1 Vícepráce spočívající v úpravách ploch před bytovými domy, doplnění herních prvků a mobiliáře jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

#### **1.2. Změny a úpravy v lokalitách Dukelská, Novosady I, Novosady II (změnový list č. 9)**

Vícepráce

- Dukelská Dosadba živého plotu a stromu (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- Dukelská Kácení stromů – VCP (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- Novosady II Dosadba stromů (§ 222 odst. 4 ZZVZ)



- Novosady II Ošetření stromů (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- Novosady I Zatravnění (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- Dukelská Zatravnění (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- Dukelská Kácení stromů – MNP
- Dukelská Ošetření stromů – MNP
- Novosady II Kácení stromů – MNP
- Novosady II Ošetření stromů – MNP
- Dukelská odstranění keřů - PD Vránová
- Novosady II odstranění keřů - PD Vránová

Náklady na provedení: 3 704 863,96 Kč bez DPH, 4 482 885,3916 Kč vč. DPH.

- 1.2.1. Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Vícepráce ve výši 419 475,80 Kč bez DPH spočívající v kácení a ošetření stromů byly vyvolány skutečným zdravotním stavem dotčených dřevin, který byl objektivně zjištěn až v průběhu realizace stavebních prací po odkrytí kořenových systémů a provedení podrobné provozní kontroly. Tento stav nebyl zjevný při běžné vizuální prohlídce v době přípravy projektové dokumentace ani při zadání veřejné zakázky a nebylo jej možné při vynaložení náležité péče předvídat.

Zjištěné poškození a nestabilita stromů představovaly riziko pro bezpečnost osob a majetku a zároveň bránily řádnému provedení stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací. Tyto práce jsou technicky a časově provázány s realizací hlavního předmětu plnění a jejich provedení jiným dodavatelem by bylo z technických a organizačních důvodů nevhodné a vedlo by k významným komplikacím, prodloužení realizace a zvýšení nákladů.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota víceprací nepřekračuje 50 % ceny původního závazku.

Z uvedených důvodů jsou splněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

- 1.2.2. Vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ve výši 3 765 176,80 Kč bez DPH (rozhodnutí zadavatele) spočívající v dosadbách dřevin, zatravnění a úpravách zeleně představují nepodstatnou změnu závazku, neboť nemění celkový charakter veřejné zakázky, která je i nadále zaměřena na úpravy veřejného prostoru a zeleně. Jedná se o rozšíření nebo zpřesnění rozsahu plnění z rozhodnutí zadavatele, které reaguje na provozní a estetické požadavky v řešeném území.

- 1.2.3. Méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ve výši 479 788,64 Kč bez DPH (rozhodnutí zadavatele) představují snížení původně předpokládaného rozsahu plnění.

- 2 Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.

- 3 Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v přílohách tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

- 4 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo a dodatků (č. 1 a 2) ve výši 86 899 991,24 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4 832 592,28 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 91 732 583,52 Kč bez DPH.

5. Podrobnosti viz Změnové listy (č. 8 - 9), které tvoří přílohu tohoto dodatku.



#### IV.

##### Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravy Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

##### 1) Článek V. Cena plnění, platební a fakturační podmínky

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH: 91 732 583,52 Kč

DPH 21 %: 19 263 842,54 Kč

Cena celkem včetně DPH: 110 996 426,06 Kč

##### 2) Článek VII. Povinnost zhotovitele

Doplňuje dosavadní text specifikace povinnosti zhotovitele o následující bod:

Zhotovitel je povinen zajistit trvale bezpečné průchody, koridory a přechody stavenišťem.

#### V.

##### Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena.

##### **Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Holešova

Datum jednání a číslo usnesení: 04.02.2026 č. usnesení: 58/3/RM/2026

V Holešově dne:

V Otrokovicích dne:

\_\_\_\_\_  
za objednatele

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

##### **Příloha**

2 x změnový list (č. 8 - 9)

# ZMĚNOVÝ LIST č. 08

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Akce                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Holešov-Zelená infrastruktura - NOVOSADY I |  |
| Název ZL                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doplnění a úprava mobiliáře - Novosady I   |  |
| Důvod změny                  | Požadavek investora. Vícepráce spočívající v úpravách ploch před bytovými domy, doplnění herních prvků a mobiliáře jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., neboť nemění celkový charakter veřejné zakázky a jejich finanční rozsah nepřesahuje zákonem stanovený limit. Nejedná se o práce vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi. |                                            |  |
| POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:       | Na základě požadavku investora bude zrealizováno doplnění a úprava mobiliáře v lokalitě Novosady I                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |  |
| Odkaz                        | Zápis z KD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |  |
|                              | Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |  |
|                              | Rozpočtové podklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |  |
|                              | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |  |
| Vliv ZL na termíny provádění | Vliv na termín provádění bude projednán po odsouhlasení rozsahu ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |  |

| CENOVÁ ČÁST:           |                                                                         |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VCP</b>             | Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I                                | 239 630,61          |
|                        | Úprava plochy před domem č.p. 1566                                      | 330 223,08          |
|                        | Trampolíny                                                              | 380 118,86          |
|                        | Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572 | 177 755,77          |
| <b>MNP</b>             |                                                                         |                     |
| <b>Celkem bez DPH:</b> |                                                                         | <b>1 127 728,32</b> |

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:</b> |                                                      |
| Objednatel:                   | <b>Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov</b> |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| <b>VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :</b> |  |
| TDI :                                           |  |

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:</b> |                                                          |
| Projektant                    | <b>NELL PROJEKT s. r. o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín</b> |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:</b> |         |
| Zpracovatel:                   | Podpis: |
| Datum:                         |         |

| ÚDAJE O SCHVÁLENÍ: |                                                      |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Objednatel:</b>                                   | <b>Zhotovitel:</b>                                                                             |
|                    | <b>Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov</b> | <b>Sdružení pro zelenou infrastrukturu Holešov, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice</b> |
| Schválil:          | S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:    | S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:                                              |
| Datum, podpis:     |                                                      |                                                                                                |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>PŘÍLOHA:</b> | 1 Položkový rozpočet |
|-----------------|----------------------|

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025-004** **Holešov - zelená infrastruktura**  
**ZL 08**

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 375 676,32          |
| PSV              |  |  | 721 552,00          |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 30 500,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 127 728,32</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>1 127 728,32</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>236 822,95</b> CZK   |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **1 364 551,27 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                               | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>ZL 21</b>     | <b>Změnový list</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>1 127 728,32</b>     | <b>236 822,95</b> | <b>1 364 551,27</b> | <b>100</b> |
| 21.1             | Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I                            | 0,00                    | 239 630,61              | 50 322,43         | 289 953,04          | 21         |
| 21.2             | Úprava plochy před domem č.p. 1566                                  | 0,00                    | 330 223,08              | 69 346,85         | 399 569,93          | 29         |
| 21.3             | Trampolíny                                                          | 0,00                    | 380 118,86              | 79 824,96         | 459 943,82          | 34         |
| ZL 21            | Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 - | 0,00                    | 177 755,77              | 37 328,71         | 215 084,48          | 16         |
| Celkem za stavbu |                                                                     | 0,00                    | 1 127 728,32            | 236 822,95        | 1 364 551,27        | 100        |

Popis stavby: 2062025 - Holešov - zelená infrastruktura

Popis objektu: ZL 21 - Změnový list

Popis rozpočtu: 21.1 - Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I

Popis rozpočtu: 21.2 - Úprava plochy před domem č.p. 1566

Popis rozpočtu: 21.3 - Trampolíny

Popis rozpočtu: ZL 21 - Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572

## Položkový rozpočet

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura          |
| O: | ZL 08   | Změnový list                             |
| R: | 08.1    | Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                        |    |          |           | <b>0,00</b>      |
| 1              | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                             | m2 | 0,00000  | 80,00     | 0,00             |
| 2              | 113107625R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm                          | m2 | 0,00000  | 70,00     | 0,00             |
| 3              | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních/chodníkových                           | m  | 0,00000  | 114,00    | 0,00             |
| <b>Díl: 12</b> |               | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                              |    |          |           | <b>22 955,51</b> |
| 4              | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                                  | m3 | 21,50400 | 148,00    | 3 182,59         |
|                |               | chodník I : (2)*(11,2)*0,48                                                |    | 10,75200 |           |                  |
|                |               | chodník II : (2)*(11,2)*0,48                                               |    | 10,75200 |           |                  |
| 5              | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                         | m3 | 21,50400 | 1,00      | 21,50            |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400                                   |    | 21,50400 |           |                  |
| 6              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                          | m3 | 21,50400 | 285,00    | 6 128,64         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400                                   |    | 21,50400 |           |                  |
| 7              | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3                       | m3 | 21,50400 | 80,00     | 1 720,32         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400                                   |    | 21,50400 |           |                  |
| 8              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                         | m3 | 21,50400 | 11,00     | 236,54           |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400                                   |    | 21,50400 |           |                  |
| 9              | 181102302R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                       | m2 | 44,80000 | 30,00     | 1 344,00         |
|                |               | plocha ze situace :                                                        |    |          |           |                  |
|                |               | 11,2*2*2                                                                   |    | 44,80000 |           |                  |
| 10             | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04            | m3 | 21,50400 | 480,00    | 10 321,92        |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 21,50400                                   |    | 21,50400 |           |                  |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                          |    |          |           | <b>75 351,36</b> |
| 11             | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 44,80000 | 225,00    | 10 080,00        |
|                |               | chodník I : 11,2*2                                                         |    | 22,40000 |           |                  |



## Položkový rozpočet

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura          |
| O: | ZL 08   | Změnový list                             |
| R: | 08.1    | Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                |               | chodník II : 11,2*2                                                                                                           |    | 22,40000 |           |                  |
| 12             | 564861111RT3  | Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkokodrt' frakce 0-45 mm                                                | m2 | 44,80000 | 325,00    | 14 560,00        |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,80000</a>                                                                     |    | 44,80000 |           |                  |
| 13             | 568111111R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m                                                                             | m2 | 44,80000 | 23,00     | 1 030,40         |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000</a>                                                                     |    | 44,80000 |           |                  |
| 14             | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)                                                          | m2 | 44,80000 | 399,00    | 17 875,20        |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,80000</a>                                                                     |    | 44,80000 |           |                  |
| 15             | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm                                                                                               | m  | 13,44000 | 308,00    | 4 139,52         |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000*0,3</a>                                                                 |    | 13,44000 |           |                  |
| 16             | 5929901R      | Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3                                                 | m2 | 47,04000 | 563,00    | 26 483,52        |
|                |               | Specifikace dlažby: Barevnost: šedá/antracit, formát dlažby: H profil; 20x20cm; 20x10cm                                       |    |          |           |                  |
|                |               | • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek |    |          |           |                  |
|                |               | • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.   |    |          |           |                  |
|                |               | • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)                                                                      |    |          |           |                  |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000*1,05</a>                                                                |    | 47,04000 |           |                  |
| 17             | 67352003R     | Geotextilie netkaná PET 250 g/m2                                                                                              | m2 | 53,76000 | 22,00     | 1 182,72         |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 44,80000*1,2</a>                                                                 |    | 53,76000 |           |                  |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                         |    |          |           | <b>30 109,60</b> |
| 18             | 917862114R00  | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30                                              | m  | 48,80000 | 430,00    | 20 984,00        |
|                |               | <a href="#">chodníkové : (11,2*2+2)*2</a>                                                                                     |    | 48,80000 |           |                  |
| 19             | 917862114R00  | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30                                              | m  | 0,00000  | 430,00    | 0,00             |
| 20             | 919735113R00  | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm                                                                             | m  | 0,00000  | 136,00    | 0,00             |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura          |
| O: | ZL 08   | Změnový list                             |
| R: | 08.1    | Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,00000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                      |        |          |           |                  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217421R     | Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní        | kus    | 53,68000 | 170,00    | 9 125,60         |
| <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 48,80000*1,1</a> <span style="float: right;">53,68000</span>                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                      |        |          |           |                  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217488R     | Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní           | kus    | 0,00000  | 180,00    | 0,00             |
| <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,00000*1,05</a>                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                      |        |          |           |                  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217490R     | Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm        | kus    | 0,00000  | 155,00    | 0,00             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217491R     | Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm | kus    | 0,00000  | 505,00    | 0,00             |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217492R     | Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm  | kus    | 0,00000  | 505,00    | 0,00             |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                      |        |          |           | <b>14 246,14</b> |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                       | t      | 50,87908 | 280,00    | 14 246,14        |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                      |        |          |           | <b>82 468,00</b> |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R_3363564T00  | D+M parková lavička                                                  | ks     | 4,00000  | 20 617,00 | 82 468,00        |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                      |        |          |           | <b>14 500,00</b> |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                      | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                     |               |                                                                      |        |          |           |                  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                           | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |        |          |           |                  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                     | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.<br>- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. |               |                                                                      |        |          |           |                  |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura          |
| O: | ZL 08   | Změnový list                             |
| R: | 08.1    | Úprava před domem č.p. 1562 - Novosady I |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|
| 31   | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00 |

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

**CENA CELKEM**

**239 630,61**

## Položkový rozpočet

|    |         |                                    |
|----|---------|------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura    |
| O: | ZL 08   | Změnový list                       |
| R: | 08.2    | Úprava plochy před domem č.p. 1566 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 12</b> |               | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                              |    |          |           | <b>32 128,20</b> |
| 1              | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                                  | m3 | 29,64000 | 148,00    | 4 386,72         |
|                |               | (9+9+21)*2*0,38                                                            |    | 29,64000 |           |                  |
| 2              | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                         | m3 | 29,64000 | 1,00      | 29,64            |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000                                   |    | 29,64000 |           |                  |
| 3              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                          | m3 | 29,64000 | 285,00    | 8 447,40         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000                                   |    | 29,64000 |           |                  |
| 4              | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3                       | m3 | 29,64000 | 80,00     | 2 371,20         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000                                   |    | 29,64000 |           |                  |
| 5              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                         | m3 | 29,64000 | 11,00     | 326,04           |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000                                   |    | 29,64000 |           |                  |
| 6              | 181102302R00  | Úprava pláňe v zářezech se zhutněním                                       | m2 | 78,00000 | 30,00     | 2 340,00         |
|                |               | plocha ze situace :                                                        |    |          |           |                  |
|                |               | (9+9+21)*2                                                                 |    | 78,00000 |           |                  |
| 7              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04            | m3 | 29,64000 | 480,00    | 14 227,20        |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,64000                                   |    | 29,64000 |           |                  |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                          |    |          |           | <b>46 800,00</b> |
| 8              | 564801111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm štěrkodrt' frakce 0-4 mm   | m2 | 78,00000 | 50,00     | 3 900,00         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,00000                                   |    | 78,00000 |           |                  |
| 9              | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 78,00000 | 225,00    | 17 550,00        |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 78,00000                                   |    | 78,00000 |           |                  |
| 10             | 564861111RT3  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm | m2 | 78,00000 | 325,00    | 25 350,00        |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,00000                                   |    | 78,00000 |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                    |
|----|---------|------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura    |
| O: | ZL 08   | Změnový list                       |
| R: | 08.2    | Úprava plochy před domem č.p. 1566 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                    |        |          |            | <b>29 000,00</b>  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 916661111R00  | Osazení obrubníků do lože z C 12/15 vč. dodávky ocelové pásoviny 150/5mm | m      | 50,00000 | 580,00     | 29 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 9*3+2+21                                                                 |        | 50,00000 |            |                   |
| <b>Díl: 99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                           |        |          |            | <b>21 943,88</b>  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                           | t      | 78,37100 | 280,00     | 21 943,88         |
| <b>Díl: 767</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                             |        |          |            | <b>185 851,00</b> |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R_3363563T00  | D+M parková lavička                                                      | ks     | 3,00000  | 20 617,00  | 61 851,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R1_3363566    | D+M balanční prolézačka GOBE                                             | ks     | 1,00000  | 124 000,00 | 124 000,00        |
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                  |        |          |            | <b>14 500,00</b>  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                          | Soubor | 1,00000  | 5 000,00   | 5 000,00          |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                     |               |                                                                          |        |          |            |                   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                               | Soubor | 1,00000  | 2 000,00   | 2 000,00          |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                          |        |          |            |                   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                         | Soubor | 1,00000  | 2 500,00   | 2 500,00          |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.<br>- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. |               |                                                                          |        |          |            |                   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                                 | Soubor | 1,00000  | 5 000,00   | 5 000,00          |
| - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                          |        |          |            |                   |

**CENA CELKEM**

**330 223,08**

## Položkový rozpočet

|    |         |                                 |
|----|---------|---------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura |
| O: | ZL 08   | Změnový list                    |
| R: | 08.3    | Trampolíny                      |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                              |    |          |           | <b>19 374,12</b> |
| 1              | 131201110R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                   | m3 | 15,33400 | 482,00    | 7 390,99         |
|                |               | 1M-T100R S : $((1,55+0,4*2)*(1,55+0,4*2)*0,8)*2$                |    | 8,83600  |           |                  |
|                |               | 1M-T150S T : $(2,05+0,4*2)*(2,05+0,4*2)*0,8$                    |    | 6,49800  |           |                  |
| 2              | 131201119R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3              | m3 | 15,33400 | 33,70     | 516,76           |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400                        |    | 15,33400 |           |                  |
| 3              | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3             | m3 | 15,33400 | 381,50    | 5 849,92         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400                        |    | 15,33400 |           |                  |
| 4              | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                        | m3 | 8,12800  | 691,00    | 5 616,45         |
|                |               | 1M-T100R S : $(2,35*2,35-1,55*1,55)*0,8*2$                      |    | 4,99200  |           |                  |
|                |               | 1M-T150S T : $(2,85*2,85-2,05*2,05)*0,8$                        |    | 3,13600  |           |                  |
| <b>Díl: 12</b> |               | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                   |    |          |           | <b>10 157,73</b> |
| 5              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m               | m3 | 7,20600  | 285,00    | 2 053,71         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400                        |    | 15,33400 |           |                  |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,12800*-1                      |    | -8,12800 |           |                  |
| 6              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m              | m3 | 15,33400 | 11,00     | 168,67           |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400                        |    | 15,33400 |           |                  |
| 7              | 181102302R00  | Úprava pláně v zářezích se zhutněním                            | m2 | 19,16750 | 30,00     | 575,03           |
|                |               | plocha ze situace :                                             |    |          |           |                  |
|                |               | 1M-T100R S : $((1,55+0,4*2)*(1,55+0,4*2))*2$                    |    | 11,04500 |           |                  |
|                |               | 1M-T150S T : $(2,05+0,4*2)*(2,05+0,4*2)$                        |    | 8,12250  |           |                  |
| 8              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 15,33400 | 480,00    | 7 360,32         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,33400                        |    | 15,33400 |           |                  |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                            |    |          |           | <b>8 013,40</b>  |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                 |
|----|---------|---------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura |
| O: | ZL 08   | Změnový list                    |
| R: | 08.3    | Trampolíny                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 9    | 311112125RT3  | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 5,15000  | 1 556,00  | 8 013,40 |

1M-T100R S : 1,55\*4\*0,25\*2

3,10000

1M-T150S T : 2,05\*4\*0,25

2,05000

|               |                             |                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> | <b>9 754,10</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------|

|    |              |                                                    |    |          |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 10 | 451315111R00 | Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm | m2 | 10,30000 | 947,00 | 9 754,10 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

1M-T100R S : 1,55\*4\*0,5\*2

6,20000

1M-T150S T : 2,05\*4\*0,5

4,10000

|               |                   |                 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> | <b>1 036,69</b> |
|---------------|-------------------|-----------------|

|    |              |                                                                            |    |         |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 11 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm | m2 | 4,60750 | 225,00 | 1 036,69 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

1M-T100R S : 1,05\*1,05\*2

2,20500

1M-T150S T : 1,55\*1,55

2,40250

|                |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>1 882,82</b> |
|----------------|--------------------------------|-----------------|

|    |              |                                                |   |         |        |          |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 12 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený | t | 6,72436 | 280,00 | 1 882,82 |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

|                 |                              |                   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> | <b>329 900,00</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------------|

|    |            |                                                               |    |         |            |            |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|
| 13 | 1M-T100R_S | Trampolína - kruhová skákač plocha pr.104cm, rozměr 155*155cm | ks | 2,00000 | 101 500,00 | 203 000,00 |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|

|    |            |                                                                         |    |         |            |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|
| 14 | 1M-T150S T | Trampolína - čtvercová skákač plocha 155*155cm, vnější rozměr 205*205cm | ks | 1,00000 | 119 900,00 | 119 900,00 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|

|    |      |                              |      |         |          |          |
|----|------|------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 15 | DSPS | Dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|----|------|------------------------------|------|---------|----------|----------|

|    |     |                 |     |         |          |          |
|----|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|
| 16 | GEO | Vytýčení stavby | kpl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|----|-----|-----------------|-----|---------|----------|----------|

**CENA CELKEM**

**380 118,86**

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura                                         |
| O: | ZL 08   | Změnový list                                                            |
| R: | 08.4    | Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ | Množství                 | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                        |    |                          |           | <b>0,00</b>      |
| 1              | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                             | m2 | 0,00000                  | 80,00     | 0,00             |
| 2              | 113107625R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm                          | m2 | 0,00000                  | 70,00     | 0,00             |
| 3              | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních/chodníkových                           | m  | 0,00000                  | 114,00    | 0,00             |
| <b>Díl: 12</b> |               | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                              |    |                          |           | <b>8 362,37</b>  |
| 4              | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                                  | m3 | 7,83360                  | 148,00    | 1 159,37         |
|                |               | <a href="#">plocha pod lavičku : (1,6*3,4*0,48)*3</a>                      |    | <a href="#">7,83360</a>  |           |                  |
| 5              | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3                         | m3 | 7,83360                  | 1,00      | 7,83             |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360</a>                    |    | <a href="#">7,83360</a>  |           |                  |
| 6              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                          | m3 | 7,83360                  | 285,00    | 2 232,58         |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360</a>                    |    | <a href="#">7,83360</a>  |           |                  |
| 7              | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3                       | m3 | 7,83360                  | 80,00     | 626,69           |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360</a>                    |    | <a href="#">7,83360</a>  |           |                  |
| 8              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                         | m3 | 7,83360                  | 11,00     | 86,17            |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360</a>                    |    | <a href="#">7,83360</a>  |           |                  |
| 9              | 181102302R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                       | m2 | 16,32000                 | 30,00     | 489,60           |
|                |               | <a href="#">plocha ze situace :</a>                                        |    |                          |           |                  |
|                |               | <a href="#">3,4*1,6*3</a>                                                  |    | <a href="#">16,32000</a> |           |                  |
| 10             | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04            | m3 | 7,83360                  | 480,00    | 3 760,13         |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,83360</a>                    |    | <a href="#">7,83360</a>  |           |                  |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                          |    |                          |           | <b>27 449,43</b> |
| 11             | 564851111RT2  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 16,32000                 | 225,00    | 3 672,00         |
|                |               | <a href="#">plocha pod lavičkou : 1,6*3,4*3</a>                            |    | <a href="#">16,32000</a> |           |                  |
| 12             | 564861111RT3  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm | m2 | 16,32000                 | 325,00    | 5 304,00         |



## Položkový rozpočet

|    |         |                                                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura                                         |
| O: | ZL 08   | Změnový list                                                            |
| R: | 08.4    | Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,32000</a>                        |     | 16,32000 |           |                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 568111111R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m                                | m2  | 16,32000 | 23,00     | 375,36           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,32000</a>                        |     | 16,32000 |           |                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)             | m2  | 16,32000 | 399,00    | 6 511,68         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,32000</a>                        |     | 16,32000 |           |                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm                                                  | m   | 4,89600  | 308,00    | 1 507,97         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,32000*0,3</a>                    |     | 4,89600  |           |                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5929901R      | Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3    | m2  | 17,13600 | 563,00    | 9 647,57         |
| <p>Specifikace dlažby: Barevnost: šedá/antracit, formát dlažby: H profil; 20x20cm; 20x10cm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek</li><li>• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.</li><li>• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)</li></ul> <p><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,32000*1,05</a></p> |               |                                                                                  |     |          |           |                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67352003R     | Geotextilie netkaná PET 250 g/m2                                                 | m2  | 19,58400 | 22,00     | 430,85           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 16,32000*1,2</a>                    |     | 19,58400 |           |                  |
| <b>Díl: 91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                            |     |          |           | <b>11 846,40</b> |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 917862114R00  | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m   | 19,20000 | 430,00    | 8 256,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <a href="#">chodníkové : (1,5*2+3,4)*3</a>                                       |     | 19,20000 |           |                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 917862114R00  | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m   | 0,00000  | 430,00    | 0,00             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 919735113R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                | m   | 0,00000  | 136,00    | 0,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,00000</a>                         |     |          |           |                  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59217421R     | Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní                    | kus | 21,12000 | 170,00    | 3 590,40         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura                                         |
| O: | ZL 08   | Změnový list                                                            |
| R: | 08.4    | Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 19,20000*1,1</a>        |        | 21,12000 |           |                   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217488R     | Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní           | kus    | 0,00000  | 180,00    | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,00000*1,05</a>        |        |          |           |                   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217490R     | Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm        | kus    | 0,00000  | 155,00    | 0,00              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217491R     | Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm | kus    | 0,00000  | 505,00    | 0,00              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59217492R     | Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm  | kus    | 0,00000  | 505,00    | 0,00              |
| <b>Díl: 99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                       |        |          |           | <b>5 264,57</b>   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                       | t      | 18,80202 | 280,00    | 5 264,57          |
| <b>Díl: 767</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                         |        |          |           | <b>123 333,00</b> |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R_3363564T00  | D+M odpadkový koš                                                    | ks     | 3,00000  | 20 617,00 | 61 851,00         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R_3363564T00  | D+M odpadkový koš                                                    | ks     | 3,00000  | 20 494,00 | 61 482,00         |
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                              |        |          |           | <b>1 500,00</b>   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                      | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00          |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                     |               |                                                                      |        |          |           |                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                           | Soubor | 1,00000  | 0,00      | 0,00              |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                      |        |          |           |                   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                     | Soubor | 1,00000  | 0,00      | 0,00              |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.<br>- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. |               |                                                                      |        |          |           |                   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                             | Soubor | 1,00000  | 500,00    | 500,00            |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2062025 | Holešov - zelená infrastruktura                                         |
| O: | ZL 08   | Změnový list                                                            |
| R: | 08.4    | Doplnění laviček a košů před BD č.p. 1326,1327 a 1328 a č.p. 1562 -1572 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

**CENA CELKEM**

**177 755,77**

# ZMĚNOVÝ LIST č. 9

|                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Akce                         |  |  | Holešov-Zelená infrastruktura - DUKELSKÁ, NOVOSADY I, NOVOSADY II                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Název ZL                     |  |  | Doplnění parkoviště a přístupové komunikace                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Důvod změny                  |  |  | Požadavek investora. Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (kácení a ošetření stromů), Vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. - dosadby dřevin, zatravnění a úpravách zeleně. Méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. |  |  |
| POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:       |  |  | Na základě požadavku investora budou zrealizovány změny a úpravy sadových úprav v lokalitách DUKELSKÁ, NOVOSADY I, NOVOSADY II                                                                                                                            |  |  |
| Odkaz                        |  |  | Zápis z KD                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                              |  |  | Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                              |  |  | Rozpočtové podklady                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                              |  |  | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Vliv ZL na termíny provádění |  |  | vliv na termín provádění bude projednán po odsouhlasení rozsahu ZL.                                                                                                                                                                                       |  |  |

| <b>CENOVÁ ČÁST:</b>    |                    |                                      |                           |                     |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>VCP</b>             |                    |                                      |                           |                     |
| <b>9.01</b>            | <i>Dukelská</i>    | <i>Dosadba živého plotu a stromu</i> | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>74 578,50</i>    |
| <b>9.02</b>            | <i>Dukelská</i>    | <i>Kácení stromů - VCP</i>           | <i>§ 222 odst. 6 ZZVZ</i> | <i>78 877,00</i>    |
| <b>9.05</b>            | <i>Novosady II</i> | <i>Dosadba stromů</i>                | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>565 840,00</i>   |
| <b>9.07</b>            | <i>Novosady II</i> | <i>Ošetření stromů</i>               | <i>§ 222 odst. 6 ZZVZ</i> | <i>340 598,80</i>   |
| <b>9.09</b>            | <i>Novosady I</i>  | <i>Zatravnění</i>                    | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>2 265 656,40</i> |
| <b>9.10</b>            | <i>Dukelská</i>    | <i>Zatravnění</i>                    | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>859 101,90</i>   |
| <b>MNP</b>             |                    |                                      |                           |                     |
| <b>9.03</b>            | <i>Dukelská</i>    | <i>Kácení stromů - MNP</i>           | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>-271 713,54</i>  |
| <b>9.04</b>            | <i>Dukelská</i>    | <i>Ošetření stromů - MNP</i>         | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>-28 025,00</i>   |
| <b>9.06</b>            | <i>Novosady II</i> | <i>Kácení stromů - MNP</i>           | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>-76 351,42</i>   |
| <b>9.08</b>            | <i>Novosady II</i> | <i>Ošetření stromů - MNP</i>         | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>-5 105,00</i>    |
| <b>9.11</b>            | <i>Dukelská</i>    | <i>odstranění keřů - PD Vránová</i>  | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>-51 450,11</i>   |
| <b>9.12</b>            | <i>Novosady II</i> | <i>odstranění keřů - PD Vránová</i>  | <i>§ 222 odst. 4 ZZVZ</i> | <i>-47 143,57</i>   |
| <b>Celkem bez DPH:</b> |                    |                                      |                           | <b>3 704 863,96</b> |

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:</b> |                                                      |
| <b>Objednatel:</b>            | <b>Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov</b> |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| <b>VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA :</b> |  |
| <b>TDI :</b>                                    |  |

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:</b> |                                                          |
| <b>Projektant</b>             | <b>NELL PROJEKT s. r. o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:</b> |                |
| <b>Zpracovatel:</b>            | <b>Podpis:</b> |
| <b>Datum:</b>                  |                |

| <b>ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:</b> |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>Objednatel:</b>                                   | <b>Zhotovitel:</b>                                                                             |
|                           | <b>Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov</b> | <b>Sdružení pro zelenou infrastrukturu Holešov, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice</b> |
| <b>Schválil:</b>          | S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:    | S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:                                              |
| <b>Datum, podpis:</b>     |                                                      |                                                                                                |

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>PŘÍLOHA:</b> | <b>1 Položkové rozpočty ZL 9.1 - 9.12</b> |
|-----------------|-------------------------------------------|

## Zelená infrastruktura - lokalita Dukelská

### Výsadba stromu místo pokácené třešně u hřiště

#### A1 výsadba stromů

##### Technologie výsadby

| P.č. | Číslo položky | Popis pracovní operace                                                                                                                                                                        | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
| 1    | 183 10-1221   | Hloubení jámy o velikosti přes 0,4 do 1,0m³ s výměnou půdy na 50%                                                                                                                             | ks   | 1          | 1350,00     |
| 2    | 184 10-2116   | Výsadba stromu s balem 60-80cm se zalitím                                                                                                                                                     | ks   | 1          | 1500,00     |
| 3    | R01           | Aplikace biologické přípravy do závlivkové vody pro zlepšení půdní úrodnosti, podporu tvorby kořenů a zvýšení odolnosti proti chorobám (40l/ha s přídatkem 300l vody) vč. biologické přípravy | ks   | 1          | 300,00      |
| 4    | R02           | Aplikace půdního kondicionéru určeného ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení jejich struktury, provzdušnění a výkonu. - 1kg/strom                              | ks   | 1          | 150         |
| 5    | 183 11-7113   | Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariéry                                                                                                                                            | m    | 0          | 200         |
| 6    | 183 10-6614   | Instalace protikořenových bariéry hloubky 1000-1400mm                                                                                                                                         | m    | 0          | 200         |
| 7    | 185 80-2114   | Hnojení tabletovým hnojivem N/P/K/Mg (4x10g), jednotlivě k rostlinám                                                                                                                          | t    | 0,00004    | 25 000,00   |
| 8    | 184 21-5133   | Ukotvení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m                                                                                                                                                     | ks   | 1          | 200,00      |
| 9    | 184 21-5413   | Zhotovení závlahové mísy o průměru přes 1m                                                                                                                                                    | ks   | 1          | 100,00      |
| 10   | R03           | Zhotovení ochranného nátěru kmene vč. očištění kmene, základového nátěru a ochranného nátěru                                                                                                  | ks   | 1          | 400,00      |
| 11   | R04           | Ochrana paty kmene stromu před poškozením vč. materiálu (polyethylenová perforovaná chránička)                                                                                                | ks   | 1          | 200,00      |
| 12   | 184 91-1421   | Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m²/ks                                                                                                                                  | m²   | 1          | 100,00      |

##### Rozvojová a dokončovací péče

|    |             |                                   |    |     |         |
|----|-------------|-----------------------------------|----|-----|---------|
| 13 | 185 80-4312 | Zaliti dřeviny vodou 100 l/ks, 2x | m³ | 0,2 | 1000,00 |
| 14 | 185 85-1121 | Dovoz vody z 1km                  | m³ | 0,2 | 1000,00 |
| 15 | R05         | Výchovný řez                      | ks | 1   | 500,00  |

#### Celkem za výsadbu

##### Specifikace rostlinného materiálu

| Ozn. | Označení výpěstku       | Taxon                         | Mj. | Počet m.j. | Cena / m.j. |
|------|-------------------------|-------------------------------|-----|------------|-------------|
| 2    | Vk 3xp, ok 12-14, dtbal | Prunus subhirtella 'Fukubana' | ks  | 1          | 5 200       |
|      |                         | <b>celkem</b>                 |     | 1          |             |

#### Celkem rostlinný materiál

##### Specifikace pomocného materiálu

| P.č. | Popis materiálu                                                                               | M.j.  | Počet m.j. | Cena / m.j. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 16   | pěstební substrát do výsadbové jámy                                                           | m³    | 0,4        | 1950        |
| 17   | kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 2-2,2m | ks    | 3          | 300         |
| 18   | drcená kůra na mulčování, 1m²x0,1m                                                            | m²    | 0,1        | 1100        |
| 19   | úvazek 2m/ks (kotvení jedním kulem 1m/ks)                                                     | bm    | 2          | 10          |
| 20   | umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks,                                  | tabl. | 4          | 2           |
| 21   | půdní kondicionér 1kg/strom                                                                   | kg    | 1          | 300         |
| 22   | protikořenová bariéra - netkaná protikořenová fólie (3m²/ks)                                  | m²    | 0          | 200         |
| 23   | voda na zalití                                                                                | m³    | 0,2        | 100         |

#### Celkem pomocný materiál

**Cena celkem bez DPH**

### Živý plot u parkoviště

#### B4 výsadba živého plotu

##### Technologie výsadby

| P.č.                          | Číslo položky | Popis pracovní operace                                                                                                                                              | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
| 823 - 1 Plochy a úprava území |               |                                                                                                                                                                     |      |            |             |
| 1                             | R01           | Mechanické odplevelení před založením, vč. odstranění svrchní vrstvy půdy hloubky dle tl.mulčovací vrstvy vč.odvezení a uskladnění odpadu (plevelle, travního drnu) | m²   | 63,00      | 50,00       |
| 2                             | 183 40-2121   | Rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm                                                                                                                                 | m²   | 63,00      | 10,00       |
| 3                             | 184 91-1311   | Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů                                                                                                                | m²   | 63,00      | 50,00       |
| 4                             | 183 10-1213   | Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%, o objemu 0,02-0,05 m³ na rovině nebo svahu do 1:5                                                                             | ks   | 157        | 20          |
| 5                             | 184 10-2112   | Výsadba keře s balem se zalitím, 20-30 cm                                                                                                                           | ks   | 157        | 20,00       |
| 6                             | 185 80-2114   | Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám                                                                             | t    | 0,00157    | 25000,00    |

##### Dokončovací a rozvojová péče

|   |             |                                                      |    |       |         |
|---|-------------|------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| 7 | 184 91-1421 | Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra) | m² | 63,00 | 50,00   |
| 8 | 185 80-4312 | Zaliti dřeviny vodou 40l/m², 2x                      | m³ | 5,0   | 1000,00 |

|                                   |                                                                                                           |                         |      |            |             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|-------------|
| 9                                 | 185 85-1121                                                                                               | Dovoz vody z 1km        | m³   | 5,0        | 1000,00     |
| Celkem za výsadbu                 |                                                                                                           |                         |      |            |             |
|                                   |                                                                                                           |                         |      |            |             |
| Specifikace rostlinného materiálu |                                                                                                           |                         |      |            |             |
| Ozn.                              | Velikost                                                                                                  | Taxon                   | Mj.  | Počet m.j. | Cena / m.j. |
| ŽP5                               | v 40-60, ko 3l                                                                                            | Ribes alpinum 'Schmidt' | ks   | 157        | 120         |
|                                   |                                                                                                           | celkem                  |      | 157        |             |
| Celkem rostlinný materiál         |                                                                                                           |                         |      |            |             |
|                                   |                                                                                                           |                         |      |            |             |
| Specifikace pomocného materiálu   |                                                                                                           |                         |      |            |             |
| P.č.                              | Popis materiálu                                                                                           |                         | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. |
| 10                                | mulčovací Ekotextilie ze 100% biomasy, 157g/m²<br>vč. kotvicích ocelových prvků (koeficient překrytí 1,1) |                         | m²   | 69,30      | 70          |
| 11                                | pěstební substrát (5% organických látek)                                                                  |                         | m³   | 2,75       | 1500        |
| 12                                | umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, tablety, 10g/ks                                              |                         | ks   | 157        | 2           |
| 13                                | drcená kůra na mulčování                                                                                  |                         | m³   | 6,3        | 1100        |
| 14                                | voda na zalití                                                                                            |                         | m³   | 5,0        | 100         |
| Celkem pomocný materiál           |                                                                                                           |                         |      |            |             |

**Cena celkem bez DPH**

---

|                  |
|------------------|
|                  |
|                  |
| Cena celkem /Kč/ |
| 1350             |
| 1500             |
| 300              |
| 150,00           |
| 0,00             |
| 0,00             |
| 1,00             |
| 200              |
| 100              |
| 400,00           |
| 200,00           |
| 100,00           |
| 200,00           |
| 200,00           |
| 500,00           |
| 5 201,00 Kč      |
|                  |
|                  |
| Cena celkem /Kč/ |
| 5200,00          |
| 5200,00          |
| 5 200,00 Kč      |
|                  |
|                  |
| Cena celkem /Kč/ |
| 780,00           |
| 900,00           |
| 110,00           |
| 20,00            |
| 8,00             |
| 300,00           |
| 0,00             |
| 20,00            |
| 2 138,00 Kč      |
| 12 539,00 Kč     |

|             |
|-------------|
|             |
|             |
| Cena celkem |
| 3150,00     |
| 630,00      |
| 3150,00     |
| 3140,00     |
| 3140,00     |
| 39,25       |
| 3150,00     |
| 5040,00     |

|                     |
|---------------------|
| 5040,00             |
| <b>26 479,25 Kč</b> |
|                     |
|                     |
| Cena celkem         |
| 18840,00            |
| <b>18840,00</b>     |
| <b>18 840,00 Kč</b> |
|                     |
|                     |
| Cena celkem         |
| 4851,00             |
| 4121,25             |
| 314,00              |
| 6930,00             |
| 504,00              |
| <b>16 720,25 Kč</b> |
| <b>62 039,50 Kč</b> |

**74 578,50 Kč**



Lokalita č. 1. Návrh pěstebních zásahů - Kácení Vícepráce

| Skupina ploch                                                               | Lokalita projekt            | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky   | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita         | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka           | Objem kuličiny | Technologie (Popis)                        | Poznámka k práci    | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr pařezu         | Cena frézování |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Holešov                                                                     | 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 16            | Třešeň ptačí     | 70           | 220         |              |             |              |             |              |             | 20    | 6                   | 12            | 4           |                    |             |                  |                |                | Houbové onemocnění |                | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                     | 15 000          | 240           | 96                    |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Holešov                                                                     | 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 17            | Ořešák královský | 60           | 190         |              |             |              |             |              |             | 15    | 0                   | 10            |             |                    |             |                  |                |                | Stavební důvody    | 0,0            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                     | 12 000          | 6             | 13                    |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Holešov                                                                     | 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | Řez tisu      |                  |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |                  |                |                |                    | 0,0            | Sesazení na 2m, redukce k chodníku         |                     | 5 577           |               |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Holešov                                                                     | 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          |               |                  |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |                  |                |                |                    |                | 134                                        | Řez jmelí na javoru | 70              | 220           | Zdravotní řez - jmelí |                | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                             |                   |               |                  |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |                  |                |                |                    |                |                                            |                     | 41 077          |               |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka                                                                     |                             |                   |               |                  |              |             |              |             |              |             |              |             |       | mj.                 | počet m.j.    |             | cena za j. v Kč    |             | cena celkem v Kč |                |                |                    |                |                                            |                     |                 |               |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Pěstební zásahy celkem                                                      |                             |                   |               |                  |              |             |              |             |              |             |              |             |       | soubor              | -             |             | -                  |             | 41 077,00        |                |                |                    |                |                                            |                     |                 |               |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením |                             |                   |               |                  |              |             |              |             |              |             |              |             |       | m <sup>3</sup>      | 4             |             | 4 500              |             | 18 000,00        |                |                |                    |                |                                            |                     |                 |               |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m                       |                             |                   |               |                  |              |             |              |             |              |             |              |             |       | m <sup>2</sup>      | 6,6           |             | 3 000              |             | 19 800,00        |                |                |                    |                |                                            |                     |                 |               |                       |                |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem                                                                      |                             |                   |               |                  |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |                  |                |                |                    |                |                                            |                     | 78 877,00       |               | 78 877,00             |                |       |  |  |  |  |  |  |  |

pozn. Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem.  
Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklizení částí větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek.  
Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.

78 877,00

# Lokalita č. 1.      Návrh péstebních zásahů      -      Kácení      Méněpráce

| Lokalita projekt            | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky               | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka                                                  | Objem kulatiny | Technologie (Popis)                        | Poznámka k práci | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr pařezu | Cena frézování |
|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 16            | Populus simonii 'Fastigiata' | 70           | 220         |              |             |              |             |              |             | 20    | 6                   | 12            |             | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Poškozené kořeny. Sledovat.                               | 1,4            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 20 700          | 240           | 96            | 0,72           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 17            | Picea pungens                | 9            | 28          |              |             |              |             |              |             | 3     | 0                   | 2             |             | 2                  | b           | 3        | 1              | 1              | Potlačený jedinec.                                        | 0,0            | Kácení stromů volné                        |                  | 173             | 6             | 13            | 0,01           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 18            | Populus simonii 'Fastigiata' | 54           | 170         |              |             |              |             |              |             | 18    | 5                   | 9             |             | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Poškozují chodník. Redukovaná koruna.                     | 0,7            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 16 675          | 162           | 74            | 0,43           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 19            | Pinus nigra                  | 8            | 25          |              |             |              |             |              |             | 5     | 1                   | 2             |             | 2                  | b           | 2        | 1              | 1              | Potlačený jedinec.                                        | 0,0            | Kácení stromů volné                        |                  | 138             | 10            | 11            | 0,01           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 20            | Populus simonii 'Fastigiata' | 45           | 141         |              |             |              |             |              |             | 18    | 8                   | 8             |             | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Redukovaná koruna.                                        | 0,5            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 9 200           | 144           | 62            | 0,30           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 21            | Populus simonii 'Fastigiata' | 62           | 195         |              |             |              |             |              |             | 20    | 8                   | 11            |             | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Redukovaná koruna.                                        | 1,1            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 18 975          | 220           | 85            | 0,57           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 22            | Populus simonii 'Fastigiata' | 56           | 176         |              |             |              |             |              |             | 22    | 8                   | 10            |             | 4                  | b           | 1        | 3              | 3              | Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna.           | 1,0            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 14 375          | 220           | 77            | 0,47           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 23            | Populus simonii 'Fastigiata' | 48           | 151         |              |             |              |             |              |             | 22    | 7                   | 9             |             | 4                  | a           | 1        | 2              | 2              | Redukovaná koruna.                                        | 0,7            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 7 475           | 198           | 66            | 0,34           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 24            | Populus simonii 'Fastigiata' | 63           | 198         |              |             |              |             |              |             | 21    | 6                   | 11            |             | 4                  | a           | 2        | 2              | 3              | Poškozené kořeny. Redukovaná koruna.                      | 1,2            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 16 675          | 231           | 86            | 0,58           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 30            | Populus simonii 'Fastigiata' | 68           | 214         |              |             |              |             |              |             | 19    | 8                   | 10            |             | 4                  | a           | 2        | 2              | 2              | Redukovaná koruna.                                        | 1,3            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 21 275          | 190           | 93            | 0,68           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 31            | Populus simonii 'Fastigiata' | 52           | 163         |              |             |              |             |              |             | 17    | 6                   | 7             |             | 4                  | b           | 3        | 3              | 3              | Podezření na infekci kořenů. Redukovaná koruna. Sledovat! | 0,6            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 12 098          | 119           | 71            | 0,40           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 33            | Populus simonii 'Fastigiata' | 60           | 188         |              |             |              |             |              |             | 15    | 7                   | 9             |             | 4                  | b           | 3        | 2              | 3              | Suchý vrchol. Redukovaná koruna.                          | 0,8            | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                  | 16 675          | 135           | 82            | 0,53           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 55            | Malus sp.                    | 34           | 107         |              |             |              |             |              |             | 7     | 2                   | 9             |             | 4                  | a           | 2        | 2              | 3              |                                                           | 0,1            | Kácení stromů volné                        |                  | 1 150           | 63            | 47            | 0,17           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 62            | Malus sp.                    | 21           | 66          |              |             |              |             |              |             | 6     | 2                   | 7             |             | 4                  | b           | 2        | 3              | 3              | Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.                       | 0,0            | Kácení stromů volné                        |                  | 345             | 42            | 29            | 0,07           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 67            | Prunus domestica             | 17           | 53          |              |             |              |             |              |             | 5     | 2                   | 3             |             | 4                  | b           | 3        | 2              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                             | 0,1            | Kácení stromů volné                        |                  | 345             | 15            | 24            | 0,05           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 68            | Prunus domestica             | 23           | 72          |              |             |              |             |              |             | 5     | 2                   | 3             |             | 4                  | b           | 3        | 2              | 3              | Infekce kmene. Infekce větví.                             | 0,0            | Kácení stromů volné                        |                  | 575             | 15            | 32            | 0,08           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 69            | Prunus domestica             | 6            | 19          |              |             |              |             |              |             | 3     | 1                   | 2             |             | 2                  | a           | 2        | 1              | 2              |                                                           | 0,0            | Kácení stromů volné                        |                  | 173             | 6             | 9             | 0,01           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 70            | Prunus domestica             | 31           | 97          |              |             |              |             |              |             | 6     | 2                   | 6             |             | 4                  | b           | 3        | 2              | 2              |                                                           | 0,1            | Kácení stromů volné                        |                  | 1 380           | 36            | 43            | 0,15           |

| Lokalita projekt            | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky               | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyzilogické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav                       | Poznámka | Objem kulatiny                             | Technologie (Popis) | Poznámka k práci | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr pařezu | Cena frézování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 80            | Populus simonii 'Fastigiata' | 67           | 210         |              |             |              |             |              |             | 18    | 5                   | 8             | 4           | b                 | 2           | 3        | 3              | Defektní větvení. Redukovaná koruna. | 1,2      | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                     |                  | 22 430          | 144           | 92            | 0,66           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 90            | Prunus insititia             | 23           | 72          | 21           | 66          | 10           | 31          |              |             | 7     | 1                   | 8             | 4           | a                 | 1           | 1        | 2              |                                      | 0,1      | Kácení stromů volné                        |                     |                  | 575             | 56            | 37            | 0,11           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |                   |               |                              |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |          |                |                                      |          | 10,8                                       |                     |                  |                 |               |               |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Položka                                                                     | mj.    | počet m.j. | cena za j. v Kč | cena celkem v Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| Pěstební zásahy celkem                                                      | soubor | -          | -               | 181 407,00       |
| Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením | m³     | 12,25      | 4 500           | 55 125,00        |
| Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m                       | m²     | 6,3        | 3 000           | 18 971,64        |

**Celkem** **255 503,64** **255 503,64**

| Položka                                | mj. | počet m.j. | cena za j. v Kč | cena za j. v Kč |
|----------------------------------------|-----|------------|-----------------|-----------------|
| Objem dřevní hmoty u pokácených dřevin | m³  | 10,8       | 1 500           | 16 209,89       |

**16 209,89**  
**271 713,54**

pozn. Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem. Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklizení částí větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Štěpka bude odvezana dle pokynů investora.

## Lokalita č. 1

## Návrh pěstebních zásahů Dukelská - ošetření

## Méněpráce

| Lokalita projekt            | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky         | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyzilogické stáří | Perspektiva | Vlita | Stabilita zlom | Zdravotní stav                                                                             | Poznámka | Objem kulatiny                                                    | Technologie (Popis)           | Poznámka k práci | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr pařezu | Cena frézování | Méněpráce |
|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 7             | Tilia cordata          | 26           | 82          |              |             |              |             |              |             | 14    | 2                   | 7             | 3           | a                 | 1           | 1     | 1              |                                                                                            |          | Řez zdravotní                                                     |                               |                  | 1 725           | 98            | 36            | -              | 0         |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                               |                  | 345             |               |               | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 8             | Tilia cordata          | 27           | 85          |              |             |              |             |              |             | 12    | 3                   | 6             | 3           | a                 | 2           | 1     | 1              |                                                                                            |          | Řez zdravotní                                                     |                               |                  | 1 725           | 72            | 37            | -              | 0         |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                               |                  | 345             |               |               | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 10            | Tilia platyphyllos     | 15           | 47          |              |             |              |             |              |             | 9     | 2                   | 5             | 3           | a                 | 1           | 1     | 1              |                                                                                            |          | Řez zdravotní                                                     |                               |                  | 1 150           | 45            | 21            | -              | 0         |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                               |                  | 345             |               |               | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 11            | Tilia platyphyllos     | 17           | 53          |              |             |              |             |              |             | 10    | 2                   | 6             | 3           | a                 | 1           | 1     | 1              |                                                                                            |          | Řez zdravotní                                                     |                               |                  | 1 725           | 60            | 24            | -              | 0         |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                               |                  | 345             |               |               | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 12            | Tilia cordata          | 33           | 104         |              |             |              |             |              |             | 16    | 2                   | 9             | 3           | a                 | 1           | 1     | 2              |                                                                                            |          | Řez zdravotní                                                     | Potlačit tlakové větvení.     |                  | 2 980           | 144           | 45            | -              | 0         |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                               |                  | 345             |               |               | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 13            | Tilia platyphyllos     | 15           | 47          |              |             |              |             |              |             | 8     | 2                   | 5             | 3           | a                 | 1           | 1     | 1              |                                                                                            |          | Řez zdravotní                                                     | Potlačit tlakové větvení.     |                  | 828             | 40            | 21            | -              | 0         |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                               |                  | 345             |               |               | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 14            | Tilia platyphyllos     | 12           | 38          |              |             |              |             |              |             | 6     | 2                   | 5             | 3           | a                 | 1           | 1     | 1              |                                                                                            |          | Řez zdravotní                                                     |                               |                  | 1 035           | 30            | 17            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 15            | Fraxinus excelsior     | 49           | 154         | 45           | 141         |              |             |              |             | 20    | 9                   | 14            | 4           | b                 | 2           | 3     | 3              | 2 kmeny. Infekce kmene.                                                                    |          | Řez bezpečnostní                                                  |                               |                  | 3 450           | 280           | 92            | -              | 3 450     |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 34            | Pinus sylvestris       | 38           | 119         |              |             |              |             |              |             | 14    | 4                   | 8             | 4           | a                 | 2           | 2     | 2              | Poškozené kořeny. Nakloněný kmen.                                                          |          |                                                                   |                               |                  | -               | 112           | 52            | -              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 35            | Pinus sylvestris       | 30           | 94          |              |             |              |             |              |             | 14    | 4                   | 5             | 3           | a                 | 1           | 2     | 2              | Nakloněný kmen.                                                                            |          |                                                                   |                               |                  | -               | 70            | 41            | -              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 36            | Pinus sylvestris       | 31           | 97          |              |             |              |             |              |             | 14    | 7                   | 6             | 4           | a                 | 1           | 1     | 1              | Nakloněný kmen.                                                                            |          |                                                                   |                               |                  | -               | 84            | 43            | -              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 38            | Pinus sylvestris       | 40           | 126         |              |             |              |             |              |             | 15    | 7                   | 7             | 4           | a                 | 1           | 2     | 2              |                                                                                            |          | Řez bezpečnostní                                                  |                               |                  | 1 610           | 105           | 55            | -              | 1 610     |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          | Lokální redukce z důvodu stabilizace                              | Odlehčení nestabilních větví. |                  | 690             |               |               | -              | 690       |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 39            | Pinus sylvestris       | 44           | 138         |              |             |              |             |              |             | 15    | 3                   | 8             | 4           | a                 | 1           | 2     | 2              | Nalomená větev.                                                                            |          | Řez bezpečnostní                                                  |                               |                  | 1 610           | 120           | 60            | -              | 1 610     |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 41            | Pinus flexilis         | 20           | 63          |              |             |              |             |              |             | 8     | 2                   | 5             | 3           | b                 | 2           | 1     | 2              | Poškození kmene.                                                                           |          |                                                                   |                               |                  | -               | 40            | 28            | -              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 44            | Pinus flexilis         | 24           | 75          |              |             |              |             |              |             | 9     | 2                   | 7             | 3           | a                 | 2           | 1     | 1              |                                                                                            |          |                                                                   |                               |                  | -               | 63            | 33            | -              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 45            | Tilia cordata          | 67           | 210         |              |             |              |             |              |             | 23    | 2                   | 16            | 4           | a                 | 2           | 2     | 3              |                                                                                            |          | Řez bezpečnostní                                                  |                               |                  | 4 427           | 368           | 92            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 46            | Tilia platyphyllos     | 62           | 195         |              |             |              |             |              |             | 17    | 2                   | 12            | 4           | a                 | 1           | 2     | 2              | Zavěšená větev v koruně.                                                                   |          | Řez bezpečnostní                                                  |                               |                  | 2 875           | 204           | 85            | -              | 0         |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          |                                                                   |                               |                  | 2 990           |               |               | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 47            | Aesculus hippocastanum | 59           | 185         |              |             |              |             |              |             | 18    | 5                   | 11            | 4           | b                 | 1           | 2     | 3              | Vyvíjející se tlaková vidlice. Infekce kmene. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. |          | Řez zdravotní                                                     |                               |                  | 575             | 198           | 81            | -              | 0         |
|                             |                   |               |                        |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |       |                |                                                                                            |          | Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky |                               |                  |                 |               |               | -              | 0         |

| Lokalita projekt            | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky                | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška  | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita         | Stabilita zlom | Zdravotní stav                                                                                              | Poznámka                                                          | Objem kulatiny                    | Technologie (Popis)       | Poznámka k práci | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr pařezu | Cena frézování | Méněpráce |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 48            | Aesculus hippocastanum        | 72           | 226         |              |             |              |             |              |             | 17     | 6                   | 11            | 4           | a                  | 2           | 2                | 2              |                                                                                                             |                                                                   | Lokální redukce směrem k překážce | Redukce ve směru objektu. |                  | 2 070           | 187           | 99            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 49            | Aesculus hippocastanum        | 55           | 173         |              |             |              |             |              |             | 13     | 3                   | 11            | 4           | a                  | 1           | 2                | 2              | Infekce větví.                                                                                              | Řez zdravotní                                                     |                                   |                           |                  | 2 530           | 143           | 76            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 50            | Aesculus hippocastanum        | 60           | 188         |              |             |              |             |              |             | 15     | 3                   | 12            | 4           | b                  | 2           | 3                | 3              | Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kosterních větví. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. | Řez zdravotní                                                     |                                   |                           | 2 990            | 180             | 82            | -             | 0              |           |
|                             |                   |               |                               |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                                                                             | Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky |                                   |                           | 575              |                 |               | -             | 0              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 51            | Aesculus hippocastanum        | 81           | 254         |              |             |              |             |              |             | 16     | 2                   | 12            | 4           | b                  | 1           | 3                | 3              | Dutina ve kmeni.                                                                                            | Redukce obvodová                                                  | 10 procent.                       |                           | 3 220            | 192             | 111           | -             | 0              |           |
|                             |                   |               |                               |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                                                                             | Řez bezpečnostní                                                  |                                   |                           | 759              |                 |               | -             | 0              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 58            | Cerasus avium                 | 57           | 179         |              |             |              |             |              |             | 12     | 3                   | 14            | 4           | a                  | 1           | 2                | 2              | Vyvíjející se tlaková vidlice. Poškození větví.                                                             | Lokální redukce z důvodu stabilizace                              | Odlehčení nestabilních větví.     |                           | 2 070            | 168             | 78            | -             | 2 070          |           |
|                             |                   |               |                               |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                                                                             | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                                   |                           | 345              |                 |               | -             | 345            |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 64            | Betula pendula                | 26           | 82          |              |             |              |             |              |             | 10     | 2                   | 7             | 3           | a                  | 2           | 2                | 2              | Poškozené kořeny.                                                                                           | Řez zdravotní                                                     |                                   |                           |                  | 1 150           | 70            | 36            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 66            | Acer platanoides              | 39           | 123         |              |             |              |             |              |             | 15     | 2                   | 11            | 4           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                                                                             | Řez zdravotní                                                     |                                   |                           |                  | 2 300           | 165           | 54            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 72            | Acer platanoides              | 51           | 160         |              |             |              |             |              |             | 15     | 2                   | 14            | 4           | a                  | 1           | 2                | 2              | Vyvíjející se tlaková vidlice. Poškozené kořeny.                                                            | Řez zdravotní                                                     | Potlačit tlakové větvení.         |                           | 3 450            | 210             | 70            | -             | 0              |           |
|                             |                   |               |                               |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                                                                             | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                                   |                           | 345              |                 |               | -             | 0              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 73            | Acer platanoides              | 37           | 116         |              |             |              |             |              |             | 15     | 3                   | 12            | 4           | a                  | 1           | 1                | 2              | Poškozené kořenové náběhy.                                                                                  | Řez zdravotní                                                     |                                   |                           |                  | 2 760           | 180           | 51            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 74            | Acer platanoides              | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 15     | 3                   | 9             | 3           | a                  | 1           | 2                | 2              |                                                                                                             | Řez zdravotní                                                     |                                   |                           |                  | 2 300           | 135           | 48            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 75            | Carpinus betulus 'Columnaris' | 36           | 113         |              |             |              |             |              |             | 8      | 2                   | 4             | 4           | a                  | 1           | 1                | 2              | Sesazený strom. Trhlíny.                                                                                    | Řez na hlavu                                                      |                                   |                           |                  | 1 725           | 32            | 50            | -              | 1 725     |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 76            | Carpinus betulus 'Columnaris' | 31           | 97          |              |             |              |             |              |             | 8      | 2                   | 3             | 4           | a                  | 1           | 1                | 2              | Sesazený strom.                                                                                             | Řez na hlavu                                                      |                                   |                           |                  | 1 725           | 24            | 43            | -              | 1 725     |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 77            | Carpinus betulus 'Columnaris' | 24           | 75          |              |             |              |             |              |             | 7      | 2                   | 3             | 3           | a                  | 1           | 1                | 2              | Sesazený strom.                                                                                             | Řez na hlavu                                                      |                                   |                           |                  | 1 725           | 21            | 33            | -              | 1 725     |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 79            | Carpinus betulus 'Columnaris' | 40           | 126         |              |             |              |             |              |             | 7      | 2                   | 3             | 4           | a                  | 1           | 1                | 2              | Sesazený strom.                                                                                             | Řez na hlavu                                                      |                                   |                           |                  | 1 725           | 21            | 55            | -              | 1 725     |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 83            | Carpinus betulus 'Columnaris' | 27           | 85          |              |             |              |             |              |             | 7      | 2                   | 3             | 4           | a                  | 1           | 1                | 2              |                                                                                                             | Řez na hlavu                                                      |                                   |                           |                  | 1 725           | 21            | 37            | -              | 1 725     |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 86            | Pinus sylvestris              | 24           | 75          |              |             |              |             |              |             | 8      | 5                   | 5             | 3           | a                  | 2           | 2                | 2              | Nakloněný kmen.                                                                                             |                                                                   |                                   |                           |                  | -               | 40            | 33            | -              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 87            | Tilia cordata                 | 51           | 160         |              |             |              |             |              |             | 18     | 4                   | 11            | 4           | a                  | 1           | 2                | 2              | Poškození kořenů. Tlaková vidlice vyvíjející se. Nakloněný kmen.                                            | Řez zdravotní                                                     | Potlačit tlakové větvení.         |                           | 2 760            | 198             | 70            | -             | 0              |           |
|                             |                   |               |                               |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                                                                             | Lokální redukce směrem k překážce                                 | Redukce ve směru objektu.         |                           | 690              |                 |               | -             | 0              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 88            | Betula pendula                | 32           | 101         | 30           | 94          |              |             |              |             | 18     | 4                   | 11            | 4           | a                  | 1           | 2                | 2              | Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.                                                                      | Lokální redukce směrem k překážce                                 | Redukce ve směru objektu.         |                           | 2 070            | 198             | 60            | -             | 0              |           |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 89            | Tilia x euchlora              | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 11     | 2                   | 6             | 4           | a                  | 1           | 2                | 2              | Nařizlá báze.                                                                                               | Řez zdravotní                                                     |                                   |                           |                  | 1 150           | 66            | 48            | -              | 0         |
| 1. Dukelská vč. Vnitrobloku | Dukelská          | 91            | Tilia x euchlora              | 31           | 97          |              |             |              |             |              |             | 9      | 2                   | 6             | 3           | a                  | 2           | 1                | 2              |                                                                                                             | Řez zdravotní                                                     |                                   |                           |                  | 1 150           | 54            | 43            | -              | 0         |
| 0,0                         |                   |               |                               |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                                                                             |                                                                   |                                   | 74 774                    |                  | 0,0             |               |               |                |           |
| Položka                     |                   |               |                               |              |             |              |             |              |             |              |             | mj.    |                     | počet m.j.    |             |                    |             | cena celkem v Kč |                |                                                                                                             |                                                                   |                                   |                           |                  |                 |               |               |                |           |
| Pěstební zásahy celkem      |                   |               |                               |              |             |              |             |              |             |              |             | soubor |                     | -             |             |                    |             | 74 774,00        |                | 18 400                                                                                                      |                                                                   |                                   |                           |                  |                 |               |               |                |           |

|                                                                                                             |                   |               |                |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |                |             |                   |             |          |                |                |          |                |                     |                  |                 |               |               |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Lokalita projekt                                                                                            | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny  | Plocha [m2] | Fyzilogické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav | Poznámka | Objem kulatiny | Technologie (Popis) | Poznámka k práci | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr pařezu | Cena frézování | Méněpráce |
| Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování) |                   |               |                |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     | m <sup>3</sup> |             | 10,75             |             |          |                | 3 500          |          | 37 625,00      |                     |                  |                 |               |               |                | 9 625     |
| Celkem                                                                                                      |                   |               |                |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |                |             |                   |             |          |                |                |          | 112 399,00     |                     | 112 399,00       |                 |               |               |                | 28 025    |

pozn.

Štěpka bude odvezana dle pokynů investora.

## Cenová nabídka dosadba 40 ks Prunus na ulici Bartošova, Holešov

*Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'* (<https://www.treesforthee.com/cs/item/prunus-serrulata-sunset-boulevard>)

*Prunus subhirtella 'Fukubana'* (<https://www.treesforthee.com/cs/item/prunus-subhirtella-fukubana>)

|                                                                                                                                      |        | <i>j. cena</i> |          | <i>celkem</i>                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|-------------------------------|
| hloubení rýhy 1x0,6x130                                                                                                              | m3     | 38,4           | 1 250 Kč | 48 000 Kč 2 m x 0,8 m x 0,6 m |
| výměna spodní vrstvy půdy za strukturální substrát v tl. 0,35 m (spodní vrstva - 70% kamenivo, 20 % ornice, 10% biouhel) vč. hutnění | m3     | 22,4           | 3 000 Kč | 67 200 Kč                     |
| svrchní vrstva půdy v tl. 25 cm - ornice                                                                                             | m3     | 16             | 1 800 Kč | 28 800 Kč                     |
| odvoz a likvidace odpadu                                                                                                             | m3     | 38,4           | 1 400 Kč | 53 760 Kč                     |
| instalace protikořenové bariéry Rootcontrol (délka 2x0,6x2/strom)                                                                    | bm     | 160            | 250 Kč   | 40 000 Kč                     |
| výsadba stromů                                                                                                                       | ks     | 40             | 1 000 Kč | 40 000 Kč                     |
| kotvení frézovanými kůly, příčkami a úvazky, průměr 6 cm vč. materiálu                                                               | ks     | 88             | 285 Kč   | 25 080 Kč                     |
| ochrana kmene rákosem, mulčování výsadbové mísy vč. materiálů                                                                        | ks     | 40             | 300 Kč   | 12 000 Kč                     |
| hnojení Silvamix 8 tbl/ks, 200 g/ks půdní kondicionér Terracottem                                                                    | ks     | 40             | 130 Kč   | 5 200 Kč                      |
| povýsadbový řez, zalití 1x 80 l                                                                                                      | ks     | 40             | 400 Kč   | 16 000 Kč                     |
| <i>Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' 20 ks, Prunus subhirtella Fukubana 20 ks</i>                                                  | ks     | 40             | 5 370 Kč | 214 800 Kč                    |
| vytyčení sítí                                                                                                                        | kompl. | 1              |          | 15 000 Kč                     |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                           |        |                |          | <b>565 840 Kč</b>             |

Lokalita č. 3. Návrh péstebních zásahů - Kácení

| Lokalita projekt              | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky             | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyzilogické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav                                                  | Poznámka | Objem kulatiny                             | Technologie (Popis) | Poznámka k práci | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr pařezu | Cena frézování |
|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3. Novosady vnitroblok a park | Havlíčková        | 37            | Pseudotsuga menziesii      | 5            | 16          |              |             |              |             |              |             | 2     | 0                   | 1             | 2           | a                 | 1           | 1        | 3              |                                                                 |          | 0                                          | Kácení stromů volné |                  | 138             | 2             | 7             | 0,00           |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Havlíčková        | 38            | Pseudotsuga menziesii      | 4            | 13          |              |             |              |             |              |             | 3     | 0                   | 2             | 2           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                                 |          | 0                                          | Kácení stromů volné |                  | 138             | 6             | 6             | 0,00           |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 251           | Betula pendula             | 19           | 60          |              |             |              |             |              |             | 9     | 2                   | 4             | 3           | b                 | 2           | 2        | 3              | Sesazený strom.                                                 | 0,1      | Kácení stromů s přetažením                 |                     | 230              | 36              | 26            | 0,05          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 252           | Betula pendula             | 42           | 132         |              |             |              |             |              |             | 12    | 3                   | 7             | 4           | b                 | 2           | 2        | 4              | Sesazený strom.                                                 | 0,3      | Kácení stromů s přetažením                 |                     | 3 450            | 84              | 58            | 0,26          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 258           | Acer platanoides           | 41           | 129         |              |             |              |             |              |             | 15    | 5                   | 7             | 4           | c                 | 3           | 4        | 4              | Infekce kmene. Dynamicky prosychá. Podezření na infekci kořenů. | 0,4      | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                     | 5 750            | 105             | 56            | 0,25          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 262           | Pinus sylvestris           | 16           | 50          |              |             |              |             |              |             | 11    | 8                   | 4             | 3           | a                 | 2           | 2        | 3              | Asymetrická koruna. Poškození kmene.                            | 0,1      | Kácení stromů s přetažením                 |                     | 230              | 44              | 22            | 0,04          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 321           | Sophora japonica           | 32           | 101         |              |             |              |             |              |             | 13    | 3                   | 9             | 3           | b                 | 2           | 2        | 3              | Infekce kmene.                                                  | 0,2      | Kácení stromů s přetažením                 |                     | 1 840            | 117             | 44            | 0,15          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 334           | Acer platanoides           | 39           | 123         |              |             |              |             |              |             | 16    | 4                   | 15            | 4           | c                 | 1           | 5        | 5              | Tlaková vidlice s trhlinou.                                     | 0,4      | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                     | 5 750            | 240             | 54            | 0,23          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 352           | Tilia cordata              | 52           | 163         |              |             |              |             |              |             | 16    | 5                   | 9             | 4           | b                 | 3           | 2        | 2              | Příliš mnoho jmelí.                                             | 0,7      | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                     | 11 500           | 144             | 71            | 0,40          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 356           | Acer platanoides           | 25           | 79          |              |             |              |             |              |             | 14    | 8                   | 7             | 3           | b                 | 2           | 2        | 3              | Rozvolnění skupiny. Infekce kosterního větvení.                 | 0,1      | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou |                     | 2 300            | 98              | 35            | 0,10          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 367           | Pinus nigra                | 16           | 50          |              |             |              |             |              |             | 10    | 3                   | 4             | 3           | b                 | 2           | 1        | 1              | Rozvolnění skupiny.                                             | 0,1      | Kácení stromů s přetažením                 |                     | 172              | 40              | 22            | 0,04          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 368           | Pinus nigra                | 24           | 75          |              |             |              |             |              |             | 13    | 5                   | 6             | 3           | b                 | 2           | 2        | 2              | Rozvolnění skupiny. Nevhodná struktura větvení.                 | 0,1      | Kácení stromů s přetažením                 |                     | 920              | 78              | 33            | 0,09          |                |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 372           | Acer platanoides 'Deborah' | 15           | 47          |              |             |              |             |              |             | 14    | 3                   | 5             | 3           | b                 | 2           | 1        | 2              | Rozvolnění skupiny.                                             | 0,1      | Kácení stromů s přetažením                 |                     | 172              | 70              | 21            | 0,03          |                |
|                               |                   |               |                            |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                   |             |          |                |                                                                 |          | 2,6                                        |                     |                  | 32 590          |               |               | 1,635          |

| Položka                                                                     | mj.            | počet m.j. | cena za j. v Kč | cena celkem v Kč |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------------|
| Pěstební zásahy celkem                                                      | soubor         | -          | -               | 32 590,00        |
| Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením | m <sup>3</sup> | 8,75       | 4 000           | 35 000,00        |
| Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m                       | m <sup>2</sup> | 1,6        | 3 000           | 4 904,99         |
| <b>Celkem</b>                                                               |                |            |                 | <b>72 494,99</b> |
|                                                                             |                |            |                 | <b>72 494,99</b> |

| Položka                                | mj.            | počet m.j. | cena za j. v Kč | cena za j. v Kč |                  |
|----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Objem dřevní hmoty u pokácených dřevin | m <sup>3</sup> | 2,6        | 1 500           | 3 856,43        | <b>3 856,43</b>  |
|                                        |                |            |                 | <b>celkem</b>   | <b>76 351,42</b> |

pozn. Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypaní jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a dodávky kvalitní zeminy s dovozem. Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení části kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklizení části větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Štěpka bude odvezena dle pokynů investora.



|                   | Plocha | Číslo | Taxon latinsky                     | Průměr<br>kmene 1 | Výška | Průměr<br>koruny | plocha | Číslo | P01    | P02    | P03    | CENA1       | CENA2       | CENA3     | SUMA        |                                   |
|-------------------|--------|-------|------------------------------------|-------------------|-------|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| Sídlíště Novosady | 4      |       | Platanus x hispanica               | 40                | 9     | 7                | 63     | 4     | S-RZ   |        |        | 1 058,40 Kč |             |           | 1 058,40 Kč |                                   |
| Novosady          | 16     |       | Tilia cordata                      | 66                | 19    | 11               | 209    | 16    | S-RZ   |        |        | 3 511,20 Kč |             |           | 3 511,20 Kč |                                   |
| Novosady          | 17     |       | Tilia cordata                      | 72                | 22    | 12               | 264    | 17    | S-RB   |        |        | 4 435,20 Kč |             |           | 4 435,20 Kč |                                   |
| Novosady          | 18     |       | Tilia cordata                      | 67                | 20    | 11               | 220    | 18    | S-RZ   |        |        | 3 696,00 Kč |             |           | 3 696,00 Kč |                                   |
| Novosady          | 19     |       | Tilia cordata                      | 59                | 18    | 13               | 234    | 19    | S-RZ   | S-RLSP |        | 3 931,20 Kč | 2 808,00 Kč |           | 6 739,20 Kč |                                   |
| Novosady          | 20     |       | Tilia cordata                      | 76                | 22    | 12               | 264    | 20    | S-RZ   |        |        | 4 435,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 435,20 Kč |                                   |
| Novosady          | 21     |       | Tilia cordata                      | 81                | 21    | 12               | 252    | 21    | S-RZ   |        |        | 4 233,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 233,60 Kč |                                   |
| Novosady          | 22     |       | Tilia cordata                      | 65                | 19    | 12               | 228    | 22    | S-RZ   |        |        | 3 830,40 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 830,40 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 52     |       | Betula pendula                     | 32                | 16    | 7                | 112    | 52    | S-RLSP |        |        | 1 881,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 881,60 Kč | osvětlení                         |
| Sídlíště Novosady | 53     |       | Tilia cordata                      | 38                | 13    | 8                | 104    | 54    | S-RLSP |        |        | 1 747,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 747,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 60     |       | Tilia cordata                      | 52                | 17    | 11               | 187    | 60    | S-RZ   | S-RLPV |        | 3 141,60 Kč | 1 122,00 Kč |           | 4 263,60 Kč | potlačit tlakového větvení        |
| Sídlíště Novosady | 62     |       | Acer platanoides                   | 29                | 9     | 8                | 72     | 62    | S-RZ   |        |        | 1 209,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 209,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 63     |       | Acer platanoides                   | 39                | 11    | 9                | 99     | 63    | S-RZ   |        |        | 1 663,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 663,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 64     |       | Acer platanoides                   | 37                | 13    | 9                | 117    | 64    | S-RZ   |        |        | 1 965,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 965,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 65     |       | Acer platanoides                   | 39                | 13    | 9                | 117    | 65    | S-RZ   |        |        | 1 965,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 965,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 66     |       | Acer pseudoplatanus 'Purpurascens' | 40                | 13    | 9                | 117    | 66    | S-RZ   |        |        | 1 965,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 965,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 67     |       | Populus simonii                    | 75                | 22    | 13               | 286    | 67    | S-RZ   | S-RLLR |        | 4 804,80 Kč | 3 000,00 Kč |           | 7 804,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 69     |       | Betula pendula                     | 25                | 14    | 7                | 98     | 69    | S-RB   |        |        | 1 646,40 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 646,40 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 70     |       | Betula pendula                     | 20                | 14    | 7                | 98     | 70    | S-RZ   |        |        | 1 646,40 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 646,40 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 71     |       | Tilia cordata                      | 31                | 11    | 6                | 66     | 71    | S-RLPV |        |        | 475,20 Kč   | 0,00 Kč     |           | 475,20 Kč   |                                   |
| Sídlíště Novosady | 73     |       | Fraxinus excelsior                 | 13                | 8     | 6                | 48     | 73    | S-OV   |        |        | 345,60 Kč   | 0,00 Kč     |           | 345,60 Kč   |                                   |
| Sídlíště Novosady | 74     |       | Acer pseudoplatanus                | 24                | 9     | 7                | 63     | 74    | S-RZ   |        |        | 1 058,40 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 058,40 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 79     |       | Tilia cordata                      | 70                | 21    | 13               | 273    | 79    | S-RB   |        |        | 4 586,40 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 586,40 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 86     |       | Ulmus minor                        | 43                | 15    | 11               | 165    | 86    | S-RZ   |        |        | 2 772,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 772,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 89     |       | Ulmus laevis                       | 28                | 11    | 7                | 77     | 89    | S-RZ   |        |        | 1 293,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 293,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 90     |       | Ulmus laevis                       | 41                | 14    | 9                | 126    | 90    | S-RZ   |        |        | 2 116,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 116,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 91     |       | Ulmus laevis                       | 25                | 13    | 7                | 91     | 91    | S-RZ   |        |        | 1 528,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 528,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 92     |       | Tilia platyphyllos                 | 40                | 17    | 9                | 153    | 92    | S-RZ   | S-RLPV |        | 2 570,40 Kč | 918,00 Kč   |           | 3 488,40 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 97     |       | Corylus colurna                    | 34                | 14    | 8                | 112    | 97    | S-RZ   |        |        | 1 881,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 881,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 98     |       | Acer pseudoplatanus                | 20                | 8     | 6                | 48     | 98    | S-RZ   |        |        | 806,40 Kč   | 0,00 Kč     |           | 806,40 Kč   |                                   |
| Sídlíště Novosady | 99     |       | Acer platanoides                   | 19                | 8     | 6                | 48     | 99    | S-RZ   |        |        | 806,40 Kč   | 0,00 Kč     |           | 806,40 Kč   |                                   |
| Sídlíště Novosady | 100    |       | Acer platanoides                   | 25                | 8     | 7                | 56     | 100   | S-RZ   |        |        | 940,80 Kč   | 0,00 Kč     |           | 940,80 Kč   |                                   |
| Sídlíště Novosady | 101    |       | Tilia platyphyllos                 | 28                | 9     | 6                | 54     | 101   | S-RZ   | S-RLPV |        | 907,20 Kč   | 324,00 Kč   |           | 1 231,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 102    |       | Tilia cordata                      | 32                | 13    | 7                | 91     | 102   | S-RLPV |        |        | 655,20 Kč   | 0,00 Kč     |           | 655,20 Kč   |                                   |
| Sídlíště Novosady | 103    |       | Tilia platyphyllos                 | 39                | 13    | 8                | 104    | 103   | S-RZ   | S-RLPV |        | 1 747,20 Kč | 624,00 Kč   |           | 2 371,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 105    |       | Tilia platyphyllos                 | 24                | 9     | 6                | 54     | 105   | S-RZ   | S-RLSP | S-RLPV | 907,20 Kč   | 648,00 Kč   | 600,00 Kč | 2 155,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 106    |       | Tilia platyphyllos                 | 29                | 11    | 7                | 77     | 106   | S-RZ   | S-RLSP | S-RLPV | 1 293,60 Kč | 924,00 Kč   | 600,00 Kč | 2 817,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 108    |       | Tilia platyphyllos                 | 25                | 10    | 6                | 60     | 108   | S-RZ   | S-RLSP |        | 1 008,00 Kč | 720,00 Kč   |           | 1 728,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 109    |       | Acer platanoides                   | 50                | 16    | 9                | 144    | 109   | S-RB   | S-RLPV |        | 2 419,20 Kč | 864,00 Kč   |           | 3 283,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 110    |       | Tilia cordata                      | 51                | 16    | 7                | 112    | 110   | S-RLPV |        |        | 806,40 Kč   | 0,00 Kč     |           | 806,40 Kč   |                                   |
| Sídlíště Novosady | 111    |       | Tilia cordata                      | 43                | 21    | 9                | 189    | 111   | S-RZ   |        |        | 3 175,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 175,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 112    |       | Acer platanoides                   | 46                | 18    | 9                | 162    | 112   | S-RB   | S-RLPV |        | 2 721,60 Kč | 972,00 Kč   |           | 3 693,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 113    |       | Tilia cordata                      | 43                | 20    | 6                | 120    | 113   | S-RZ   |        |        | 2 016,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 016,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 114    |       | Tilia cordata                      | 38                | 22    | 8                | 176    | 114   | S-RZ   | S-RLSP |        | 2 956,80 Kč | 2 112,00 Kč |           | 5 068,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 117    |       | Acer platanoides                   | 51                | 17    | 12               | 204    | 117   | S-RB   | S-RLPV |        | 3 427,20 Kč | 1 224,00 Kč |           | 4 651,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 119    |       | Acer platanoides                   | 43                | 15    | 12               | 180    | 119   | S-RZ   |        |        | 3 024,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 024,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 120    |       | Acer platanoides                   | 48                | 15    | 12               | 180    | 120   | S-RZ   |        |        | 3 024,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 024,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 122    |       | Acer platanoides                   | 52                | 17    | 13               | 221    | 122   | S-RB   | S-RLPV |        | 3 712,80 Kč | 1 326,00 Kč |           | 5 038,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 123    |       | Acer saccharinum                   | 73                | 20    | 16               | 320    | 123   | S-RB   |        |        | 5 376,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 5 376,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 127    |       | Acer platanoides                   | 44                | 19    | 9                | 171    | 127   | S-RB   |        |        | 2 872,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 872,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 128    |       | Acer platanoides                   | 38                | 17    | 8                | 136    | 128   | S-RB   |        |        | 2 284,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 284,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 132    |       | Acer saccharinum                   | 66                | 24    | 16               | 384    | 132   | S-RZ   |        |        | 6 451,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 6 451,20 Kč | jmeli                             |
| Sídlíště Novosady | 134    |       | Acer saccharinum                   | 65                | 24    | 13               | 312    | 134   | S-RLSP |        |        | 4 620,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 620,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 141    |       | Tilia platyphyllos                 | 42                | 20    | 12               | 240    | 141   | S-RZ   |        |        | 4 032,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 032,00 Kč | potlačit tlakové větvení          |
| Sídlíště Novosady | 142    |       | Fraxinus excelsior                 | 42                | 21    | 9                | 189    | 142   | S-RB   |        |        | 3 175,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 175,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 143    |       | Acer saccharinum                   | 65                | 23    | 11               | 253    | 143   | S-RZ   |        |        | 4 250,40 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 250,40 Kč | jmeli                             |
| Sídlíště Novosady | 144    |       | Acer saccharinum                   | 65                | 23    | 12               | 276    | 144   | S-RZ   |        |        | 4 636,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 636,80 Kč | jmeli                             |
| Sídlíště Novosady | 147    |       | Betula pendula                     | 50                | 23    | 8                | 184    | 147   | S-RB   | S-RLSP |        | 3 091,20 Kč | 2 208,00 Kč |           | 5 299,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 148    |       | Fraxinus excelsior                 | 41                | 22    | 10               | 220    | 148   | S-RB   |        |        | 3 696,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 696,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 149    |       | Fraxinus excelsior                 | 44                | 22    | 11               | 242    | 149   | S-RB   |        |        | 4 065,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 065,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 150    |       | Robinia pseudoacacia               | 43                | 22    | 8                | 176    | 150   | S-RB   |        |        | 2 956,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 956,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 152    |       | Tilia cordata                      | 36                | 19    | 8                | 152    | 152   | S-RB   |        |        | 2 553,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 553,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 153    |       | Tilia x euchlora                   | 31                | 18    | 8                | 144    | 153   | S-RZ   |        |        | 2 419,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 419,20 Kč | potlačit tlakové větvení          |
| Sídlíště Novosady | 155    |       | Fraxinus excelsior                 | 51                | 21    | 13               | 273    | 155   | S-RB   |        |        | 4 586,40 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 586,40 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 157    |       | Tilia x vulgaris                   | 48                | 16    | 9                | 144    | 157   | S-RB   |        |        | 2 419,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 419,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 159    |       | Acer saccharinum                   | 56                | 21    | 10               | 210    | 159   | S-RB   | S-RLSP |        | 3 528,00 Kč | 2 520,00 Kč |           | 6 048,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 161    |       | Salix alba                         | 94                | 18    | 13               | 234    | 161   | S-RB   |        |        | 3 931,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 931,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 163    |       | Ulmus minor                        | 70                | 22    | 13               | 286    | 163   | S-RB   |        |        | 4 804,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 804,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 166    |       | Robinia pseudoacacia               | 39                | 19    | 8                | 152    | 166   | S-RB   |        |        | 2 553,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 553,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 168    |       | Robinia pseudoacacia               | 45                | 21    | 9                | 189    | 168   | S-RB   |        |        | 3 175,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 175,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 169    |       | Tilia x vulgaris                   | 86                | 20    | 12               | 240    | 169   | S-RB   |        |        | 4 032,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 032,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 170    |       | Aesculus hippocastanum             | 68                | 20    | 11               | 220    | 170   | S-RB   |        |        | 3 696,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 696,00 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 171    |       | Acer platanoides                   | 33                | 18    | 8                | 144    | 171   | S-RB   |        |        | 2 419,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 419,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 172    |       | Acer platanoides                   | 46                | 19    | 11               | 209    | 172   | S-RB   |        |        | 3 511,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 3 511,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 174    |       | Tilia platyphyllos                 | 38                | 17    | 7                | 119    | 174   | S-RB   |        |        | 1 999,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 999,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 175    |       | Tilia platyphyllos                 | 39                | 20    | 8                | 160    | 175   | S-RB   | S-RLLR |        | 2 688,00 Kč | 1 920,00 Kč |           | 4 608,00 Kč | potlačit tlakového větvení        |
| Sídlíště Novosady | 176    |       | Tilia platyphyllos                 | 41                | 19    | 8                | 152    | 176   | S-RB   |        |        | 2 553,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 553,60 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 177    |       | Tilia platyphyllos                 | 52                | 20    | 10               | 200    | 177   | S-RB   | S-RLSP |        | 3 360,00 Kč | 2 400,00 Kč |           | 5 760,00 Kč | osvětlení                         |
| Sídlíště Novosady | 179    |       | Návrh osvětlení                    | 40                | 17    | 9                | 153    | 179   | S-RZ   | S-RLLR |        | 2 570,40 Kč | 1 836,00 Kč |           | 4 406,40 Kč | potlačit tlakového větvení        |
| Sídlíště Novosady | 180    |       | Acer platanoides                   | 26                | 13    | 6                | 78     | 180   | S-RZ   |        |        | 1 310,40 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 310,40 Kč | potlačit kodominantní větvení     |
| Sídlíště Novosady | 181    |       | Acer platanoides                   | 55                | 18    | 13               | 234    | 181   | S-RB   | S-RLPV |        | 3 931,20 Kč | 1 404,00 Kč |           | 5 335,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 184    |       | Pinus sylvestris                   | 35                | 19    | 7                | 133    | 184   | S-RB   | S-RLPV |        | 2 234,40 Kč | 798,00 Kč   |           | 3 032,40 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 188    |       | Fraxinus excelsior                 | 53                | 22    | 13               | 286    | 188   | S-RB   |        |        | 4 804,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 4 804,80 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 189    |       | Tilia cordata                      | 56                | 16    | 9                | 144    | 189   | S-RB   |        |        | 2 419,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 419,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 193    |       | Paulownia tomentosa                | 37                | 9     | 10               | 90     | 193   | S-RB   |        |        | 1 512,00 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 512,00 Kč | S-RB nebo kácet, poškození kořenů |
| Sídlíště Novosady | 195    |       | Tilia cordata                      | 42                | 17    | 7                | 119    | 195   | S-RB   |        |        | 1 999,20 Kč | 0,00 Kč     |           | 1 999,20 Kč |                                   |
| Sídlíště Novosady | 200    |       | Tilia platyphyllos                 | 43                | 19    | 8                | 152    | 200   | S-RZ   |        |        | 2 553,60 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 553,60 Kč | potlačit tlakové větvení          |
| Sídlíště Novosady | 201    |       | Tilia x vulgaris                   | 49                | 19    | 9                | 171    | 201   | S-RZ   |        |        | 2 872,80 Kč | 0,00 Kč     |           | 2 872,80 Kč | potlačit tlakové větvení          |
| Sídlíště Novosady | 207</  |       |                                    |                   |       |                  |        |       |        |        |        |             |             |           |             |                                   |

|                             |     |                                     |    |    |    |     |     |        |        |  |               |              |             |                      |                           |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|----|----|----|-----|-----|--------|--------|--|---------------|--------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| Sídlíště Novosady           | 214 | Acer platanoides                    | 57 | 14 | 13 | 182 | 214 | S-RB   | S-RLPV |  | 3 057,60 Kč   | 1 092,00 Kč  |             | 4 149,60 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady           | 221 | Tilia platyphyllos                  | 47 | 19 | 11 | 209 | 221 | S-RB   |        |  | 3 511,20 Kč   | 0,00 Kč      |             | 3 511,20 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady           | 222 | Tilia platyphyllos                  | 41 | 17 | 10 | 170 | 222 | S-RB   |        |  | 2 856,00 Kč   | 0,00 Kč      |             | 2 856,00 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady           | 223 | Tilia cordata                       | 34 | 17 | 7  | 119 | 223 | S-RB   |        |  | 1 999,20 Kč   | 0,00 Kč      |             | 1 999,20 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady           | 226 | Tilia platyphyllos                  | 55 | 16 | 13 | 208 | 226 | S-RLPV |        |  | 1 497,60 Kč   | 0,00 Kč      |             | 1 497,60 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady           | 227 | Tilia platyphyllos                  | 54 | 17 | 9  | 153 | 227 | S-RB   | S-OV   |  | 2 570,40 Kč   | 600,00 Kč    |             | 3 170,40 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady           | 228 | Tilia platyphyllos                  | 48 | 17 | 9  | 153 | 228 | S-RZ   | S-RLSP |  | 2 570,40 Kč   | 1 836,00 Kč  |             | 4 406,40 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady           | 231 | Acer platanoides                    | 58 | 16 | 13 | 208 | 231 | S-RB   | S-RLPV |  | 3 494,40 Kč   | 1 248,00 Kč  |             | 4 742,40 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady           | 239 | Acer platanoides 'Faassen's Black'  | 18 | 7  | 5  | 35  | 239 | S-RZ   |        |  | 588,00 Kč     | 0,00 Kč      |             | 588,00 Kč            |                           |
| Sídlíště Novosady           | 423 | Cerasus serrulata 'Royal Burgundii' | 11 | 5  | 4  | 20  | 423 | S-OV   |        |  | 240,00 Kč     | 0,00 Kč      |             | 240,00 Kč            |                           |
| Sídlíště Novosady           | 425 | Sophora japonica                    | 20 | 6  | 5  | 30  | 425 | S-RV   |        |  | 600,00 Kč     | 0,00 Kč      |             | 600,00 Kč            |                           |
| Sídlíště Novosady           | 426 | Acer platanoides                    | 4  | 4  | 1  | 4   | 426 | S-RV   |        |  | 600,00 Kč     | 0,00 Kč      |             | 600,00 Kč            |                           |
| Sídlíště Novosady           | 428 | Cerasus serrulata 'Kanzan'          | 11 | 6  | 4  | 24  | 428 | S-RV   |        |  | 600,00 Kč     | 0,00 Kč      |             | 600,00 Kč            |                           |
| Sídlíště Novosady           | 460 |                                     |    |    |    |     | 460 | S-RB   | S-RLSP |  | 3 000,00 Kč   | 1 800,00 Kč  |             | 4 800,00 Kč          |                           |
| Sídlíště Novosady, čp. 1566 |     | keřová skupina tisů                 |    |    |    |     |     |        |        |  | 1,00 Kč       | 10 380,00 Kč |             | 10 381,00 Kč         | sesazení a redukční řez   |
| Sídlíště Novosady           |     | Acer platanoides                    |    |    |    |     |     |        |        |  | 1,00 Kč       | 12 200,00 Kč |             | 12 201,00 Kč         | řez zdravotní, ořez jmelí |
| <b>Cena celm za PO</b>      |     |                                     |    |    |    |     |     |        |        |  | 279 570,80 Kč | 59 828,00 Kč | 1 200,00 Kč | <b>340 598,80 Kč</b> |                           |

Lokalita č. 3                      Návrh pěstebních zásahů - ošetření

| Lokalita projekt              | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky        | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyzologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav                                        | Poznámka | Objem kulatiny | Technologie (Popis)                                       | Poznámka k práci          | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr pařezu | Cena třezování | štepka | Méněpráce    |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------------|
| 3. Novosady vnitroblok a park | Havličkova        | 33            | Acer platanoides      | 6            | 19          |              |             |              |             |              |             | 6     | 2                   | 3             | 2           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                       |          |                | Řez výchovný<br>Odstranění/oprav a kotvení mladého stromu |                           | 230<br>34       | 18            | 9             | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Havličkova        | 34            | Acer platanoides      | 5            | 16          |              |             |              |             |              |             | 5     | 2                   | 3             | 2           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                       |          |                | Řez výchovný<br>Odstranění/oprav a kotvení mladého stromu |                           | 230<br>34       | 15            | 7             | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Havličkova        | 35            | Acer platanoides      | 6            | 19          |              |             |              |             |              |             | 4     | 2                   | 3             | 2           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                       |          |                | Řez výchovný<br>Odstranění/oprav a kotvení mladého stromu |                           | 150<br>34       | 12            | 9             | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Havličkova        | 36            | Acer platanoides      | 6            | 19          |              |             |              |             |              |             | 5     | 2                   | 3             | 2           | a                 | 1           | 1        | 2              |                                                       |          |                | Řez výchovný<br>Odstranění/oprav a kotvení mladého stromu |                           | 288<br>34       | 15            | 9             | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 236           | Acer platanoides      | 31           | 97          |              |             |              |             |              |             | 11    | 2                   | 13            | 4           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                       |          |                | Řez zdravotní<br>Úprava průjezdného či průchozího profilu |                           | 2 875<br>345    | 143           | 43            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 237           | Acer platanoides      | 49           | 154         |              |             |              |             |              |             | 17    | 2                   | 14            | 4           | a                 | 1           | 1        | 2              | Poškozené kořeny.                                     |          |                | Úprava průjezdného či průchozího profilu                  |                           | 345             | 238           | 67            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 243           | Cerasus avium         | 25           | 79          |              |             |              |             |              |             | 13    | 2                   | 8             | 3           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                       |          |                | Úprava průjezdného či průchozího profilu                  |                           | 575             | 104           | 35            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 244           | Tilia cordata         | 38           | 119         |              |             |              |             |              |             | 15    | 2                   | 10            | 4           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                       |          |                | Řez zdravotní<br>Lokální redukce směrem k překážce        | Redukce ve směru objektu. | 2 588<br>690    | 150           | 52            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 245           | Tilia cordata         | 42           | 132         |              |             |              |             |              |             | 14    | 3                   | 10            | 4           | a                 | 1           | 2        | 3              | Infekce báze kmene.                                   |          |                | Řez zdravotní<br>Úprava průjezdného či průchozího profilu |                           | 2 415<br>345    | 140           | 58            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 246           | Tilia platyphyllos    | 65           | 204         |              |             |              |             |              |             | 20    | 5                   | 15            | 4           | a                 | 2           | 2        | 3              | Infekce kmene.                                        |          |                | Řez bezpečnostní                                          |                           | 3 220           | 300           | 89            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 247           | Acer platanoides      | 37           | 116         |              |             |              |             |              |             | 13    | 4                   | 10            | 4           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                       |          |                | Řez zdravotní                                             |                           | 2 243           | 130           | 51            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 248           | Acer platanoides      | 32           | 101         |              |             |              |             |              |             | 13    | 4                   | 10            | 3           | a                 | 1           | 1        | 1              |                                                       |          |                | Řez zdravotní                                             |                           | 2 243           | 130           | 44            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 249           | Acer platanoides      | 43           | 135         |              |             |              |             |              |             | 15    | 5                   | 12            | 4           | a                 | 1           | 1        | 1              | Konflikt s okolními strukturami.                      |          |                | Řez zdravotní<br>Lokální redukce směrem k překážce        | Redukce ve směru objektu. | 3 105<br>690    | 180           | 59            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 257           | Acer platanoides      | 43           | 135         |              |             |              |             |              |             | 18    | 5                   | 12            | 4           | a                 | 1           | 1        | 2              |                                                       |          |                | Řez zdravotní                                             |                           | 3 726           | 216           | 59            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 260           | Acer platanoides      | 33           | 104         |              |             |              |             |              |             | 17    | 6                   | 9             | 4           | a                 | 1           | 2        | 2              | Poškození kořenů.                                     |          |                | Řez zdravotní                                             |                           | 2 640           | 153           | 45            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 261           | Pinus sylvestris      | 27           | 85          |              |             |              |             |              |             | 19    | 11                  | 6             | 4           | a                 | 2           | 1        | 1              |                                                       |          |                |                                                           |                           | 0               | 114           | 37            | -<br>-         |        | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 263           | Pinus sylvestris      | 29           | 91          |              |             |              |             |              |             | 18    | 15                  | 6             | 4           | a                 | 1           | 1        | 2              | Poškozené kořenové náběhy.                            |          |                |                                                           |                           | 0               | 108           | 40            | -<br>-         |        | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 264           | Pinus nigra           | 41           | 129         |              |             |              |             |              |             | 17    | 4                   | 7             | 4           | a                 | 2           | 1        | 1              |                                                       |          |                |                                                           |                           | 0               | 119           | 56            | -<br>-         |        | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 265           | Pinus nigra           | 48           | 151         |              |             |              |             |              |             | 16    | 3                   | 9             | 4           | a                 | 1           | 3        | 3              | Tlaková vidlice.                                      |          |                | Lokální redukce z důvodu stabilizace                      | Potlačit tlakové větvení. | 1 610           | 144           | 66            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 266           | Pinus nigra           | 39           | 123         |              |             |              |             |              |             | 17    | 3                   | 7             | 4           | a                 | 1           | 2        | 2              | Potlačit slabší vrchol vyvíjející se tlakové vidlice. |          |                | Řez bezpečnostní<br>Lokální redukce z důvodu stabilizace  | Potlačit tlakové větvení. | 1 380<br>920    | 119           | 54            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 267           | Pseudotsuga menziesii | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 18    | 2                   | 7             | 4           | a                 | 1           | 2        | 2              | Tlaková vidlice vyvíjející se.                        |          |                | Lokální redukce z důvodu stabilizace                      | Potlačit tlakové větvení. | 1 725           | 126           | 48            | -<br>-         | 0,25   | 0,00<br>0,00 |

| Lokalia projekt               | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky             | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita drom | Zdravotní stav                                                            | Poznámka | Objem kulatiny                       | Technologie (Popis)           | Poznámka k práci | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr paletu | Cena třezování | štepka | Měněpráce |
|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------|-----------|
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 268           | Acer platanoides           | 34           | 107         |              |             |              |             |              |             | 13    | 3                   | 10            | 3           | a                  | 1           | 2        | 3              | Nakloněný kmen. Infekce báze kmene.                                       |          | Řez zdravotní                        |                               |                  | 2 243           | 130           | 47            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 269           | Robinia pseudoacacia       | 58           | 182         |              |             |              |             |              |             | 20    | 6                   | 11            | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              | Infekce báze kmene. Poškození větví.                                      |          | Řez bezpečnostní                     |                               |                  | 2 875           | 220           | 80            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 270           | Acer platanoides           | 48           | 151         |              |             |              |             |              |             | 18    | 7                   | 9             | 4           | a                  | 1           | 2        | 2              | Defektní větvení. Koruna redukována. Sledovat.                            |          | Řez zdravotní                        |                               |                  | 2 795           | 162           | 66            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 271           | Robinia pseudoacacia       | 77           | 242         |              |             |              |             |              |             | 22    | 7                   | 15            | 4           | a                  | 2           | 2        | 3              | Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.                      |          | Řez bezpečnostní                     |                               |                  | 4 370           | 330           | 106           | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 272           | Acer platanoides           | 38           | 119         |              |             |              |             |              |             | 17    | 5                   | 11            | 4           | a                  | 2           | 1        | 2              |                                                                           |          | Řez zdravotní                        |                               |                  | 3 226           | 187           | 52            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 273           | Crataegus laevigata        | 16           | 50          |              |             |              |             |              |             | 7     | 3                   | 6             | 4           | b                  | 1           | 2        | 4              | Infekce kmene.                                                            |          |                                      |                               |                  | 0               | 42            | 22            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 274           | Robinia pseudoacacia       | 46           | 145         |              |             |              |             |              |             | 19    | 8                   | 10            | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              |                                                                           |          | Řez bezpečnostní                     |                               |                  | 2 300           | 190           | 63            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 275           | Robinia pseudoacacia       | 58           | 182         |              |             |              |             |              |             | 18    | 6                   | 13            | 4           | a                  | 1           | 2        | 2              | Vyvíjející se tlaková vidlice.                                            |          | Lokální redukce z důvodu stabilizace | Potlačit tlakové větvení.     |                  | 2 990           | 234           | 80            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 276           | Robinia pseudoacacia       | 40           | 126         |              |             |              |             |              |             | 16    | 6                   | 9             | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              | Dále potlačovat tlaková větvení.                                          |          | Lokální redukce z důvodu stabilizace | Potlačit tlakové větvení.     |                  | 1 840           | 144           | 55            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 277           | Tilia x vulgaris           | 32           | 101         |              |             |              |             |              |             | 20    | 3                   | 9             | 3           | a                  | 1           | 1        | 1              |                                                                           |          | Řez zdravotní                        |                               |                  | 3 105           | 180           | 44            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 279           | Tilia x vulgaris           | 31           | 97          |              |             |              |             |              |             | 15    | 2                   | 10            | 3           | a                  | 1           | 1        | 1              |                                                                           |          | Řez zdravotní                        |                               |                  | 2 588           | 150           | 43            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 281           | Acer platanoides 'Deborah' | 34           | 107         |              |             |              |             |              |             | 15    | 3                   | 10            | 3           | a                  | 1           | 1        | 1              |                                                                           |          | Řez zdravotní                        |                               |                  | 2 588           | 150           | 47            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 282           | Robinia pseudoacacia       | 47           | 148         |              |             |              |             |              |             | 16    | 5                   | 11            | 4           | a                  | 2           | 1        | 2              |                                                                           |          | Řez bezpečnostní                     |                               |                  | 2 300           | 176           | 65            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 283           | Robinia pseudoacacia       | 51           | 160         |              |             |              |             |              |             | 18    | 5                   | 11            | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              |                                                                           |          | Řez bezpečnostní                     |                               |                  | 2 300           | 198           | 70            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 284           | Pinus sylvestris           | 38           | 119         |              |             |              |             |              |             | 17    | 5                   | 8             | 4           | a                  | 1           | 2        | 2              |                                                                           |          | Řez bezpečnostní                     |                               |                  | 1 725           | 136           | 52            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 285           | Pinus nigra                | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 16    | 3                   | 9             | 4           | a                  | 1           | 2        | 2              | Potlačit sekundární vrchol.                                               |          | Lokální redukce z důvodu stabilizace | Odlehčení nestabilních větví. |                  | 690             | 144           | 48            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 286           | Pinus nigra                | 27           | 85          |              |             |              |             |              |             | 16    | 3                   | 6             | 3           | a                  | 2           | 1        | 1              |                                                                           |          |                                      |                               |                  | 0               | 96            | 37            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 287           | Pinus nigra                | 27           | 85          |              |             |              |             |              |             | 15    | 3                   | 6             | 3           | a                  | 2           | 1        | 2              |                                                                           |          |                                      |                               |                  | 0               | 90            | 37            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 288           | Pinus sylvestris           | 24           | 75          |              |             |              |             |              |             | 16    | 8                   | 6             | 3           | a                  | 2           | 1        | 1              |                                                                           |          |                                      |                               |                  | 0               | 96            | 33            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 289           | Pinus nigra                | 15           | 47          |              |             |              |             |              |             | 8     | 2                   | 4             | 3           | b                  | 2           | 1        | 1              | Potlačený jedinec.                                                        |          |                                      |                               |                  | 0               | 32            | 21            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 290           | Acer negundo               | 46           | 145         |              |             |              |             |              |             | 16    | 3                   | 10            | 4           | b                  | 2           | 3        | 3              | Infekce kosterních větví. Prasklé větve. Konflikt s okolními strukturami. |          | Lokální redukce z důvodu stabilizace | Odlehčení nestabilních větví. |                  | 1 840           | 160           | 63            | -              | 0,25   | 0,00      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídlíště Novosady | 291           | Acer negundo               | 34           | 107         |              |             |              |             |              |             | 12    | 2                   | 9             | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              | Konflikt s okolními strukturami.                                          |          | Lokální redukce směrem k překážce    | Redukce ve směru objektu.     |                  | 575             | 108           | 47            | -              | 0,25   | 0,00      |
|                               |                   |               |                            |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                           |          | Lokální redukce z důvodu stabilizace | Odlehčení nestabilních větví. |                  | 1 380           |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |
|                               |                   |               |                            |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                           |          | Řez zdravotní                        |                               |                  | 3 680           |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |

| Lokalita projekt              | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky       | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita | Stabilita zlom | Zdravotní stav                                                                                    | Poznámka | Objem kulatiny | Technologie (Popis)                                               | Poznámka k práci              | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr paletu | Cena frézování | štepka | Méněpráce |      |
|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------|-----------|------|
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 292           | Acer pseudoplatanus  | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 13    | 3                   | 10            | 3           | a                  | 1           | 1        | 1              |                                                                                                   |          |                | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                               | 345             | 130           | 48            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 303           | Sophora japonica     | 62           | 195         |              |             |              |             |              |             | 20    | 4                   | 13            | 4           | a                  | 2           | 2        | 3              | Infekce kmene.                                                                                    |          |                | Řez bezpečnostní                                                  |                               | 3 220           | 260           | 85            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 304           | Robinia pseudoacacia | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 15    | 3                   | 9             | 3           | b                  | 2           | 2        | 2              | Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.                                              |          |                | Řez bezpečnostní                                                  |                               | 2 070           | 135           | 48            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
|                               |                   |               |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                                                   |          |                | Lokální redukce z důvodu stabilizace                              | Potlačit tlakové větvení.     | 575             |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 313           | Betula pendula       | 24           | 75          |              |             |              |             |              |             | 15    | 5                   | 7             | 4           | b                  | 3           | 2        | 2              | Dynamicky prosychá.                                                                               |          |                | Řez bezpečnostní                                                  |                               | 1 725           | 105           | 33            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 314           | Betula pendula       | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 18    | 3                   | 8             | 4           | b                  | 3           | 2        | 2              | Poškození báze kmene. Suchý vrchol.                                                               |          |                | Řez bezpečnostní                                                  |                               | 1 840           | 144           | 48            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 317           | Robinia pseudoacacia | 46           | 145         |              |             |              |             |              |             | 18    | 6                   | 10            | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              |                                                                                                   |          |                |                                                                   |                               | 0               | 180           | 63            | -              |        | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 318           | Sophora japonica     | 58           | 182         |              |             |              |             |              |             | 16    | 4                   | 17            | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              |                                                                                                   |          |                | Řez bezpečnostní                                                  |                               | 3 335           | 272           | 80            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
|                               |                   |               |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                                                   |          |                | Lokální redukce z důvodu stabilizace                              | Odlehčení nestabilních větví. | 805             |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 319           | Robinia pseudoacacia | 60           | 188         |              |             |              |             |              |             | 20    | 3                   | 13            | 4           | a                  | 1           | 3        | 3              | Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Nalomená větev. |          |                | Řez bezpečnostní                                                  |                               | 3 277           | 920           | 260           | 82             | -      | 0,25      | 0,00 |
|                               |                   |               |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                                                   |          |                | Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky | odborný odhad                 | 690             |               |               |                | -      | 0,25      | 0,00 |
|                               |                   |               |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                                                   |          |                | Lokální redukce z důvodu stabilizace                              | Odlehčení nestabilních větví. |                 |               |               |                | -      | 0,25      | 0,00 |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 323           | Robinia pseudoacacia | 38           | 119         |              |             |              |             |              |             | 17    | 7                   | 12            | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              | Infekce báze kmene.                                                                               |          |                | Řez bezpečnostní                                                  |                               | 241             | 204           | 52            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 324           | Robinia pseudoacacia | 34           | 107         |              |             |              |             |              |             | 14    | 5                   | 10            | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              |                                                                                                   |          |                | Lokální redukce z důvodu stabilizace                              | Odlehčení nestabilních větví. | 805             |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 325           | Tilia cordata        | 32           | 101         |              |             |              |             |              |             | 16    | 4                   | 9             | 3           | a                  | 2           | 1        | 1              |                                                                                                   |          |                | Řez zdravotní                                                     |                               | 1 840           |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 328           | Tilia tomentosa      | 52           | 163         |              |             |              |             |              |             | 20    | 4                   | 15            | 4           | a                  | 1           | 2        | 3              | Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Infekce kmene.                               |          |                | Úprava průjezdného či průchozího profilu                          |                               | 345             | 300           | 71            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
|                               |                   |               |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                                                   |          |                | Řez bezpečnostní                                                  | Potlačit tlakové větvení.     | 805             |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 329           | Tilia platyphyllos   | 31           | 97          |              |             |              |             |              |             | 14    | 3                   | 8             | 3           | a                  | 1           | 1        | 1              |                                                                                                   |          |                | Řez zdravotní                                                     |                               | 1 932           | 112           | 43            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 330           | Tilia platyphyllos   | 34           | 107         |              |             |              |             |              |             | 18    | 3                   | 9             | 4           | a                  | 1           | 1        | 1              |                                                                                                   |          |                |                                                                   |                               | 0               | 162           | 47            | -              |        | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 331           | Robinia pseudoacacia | 48           | 151         |              |             |              |             |              |             | 16    | 4                   | 11            | 4           | a                  | 2           | 2        | 2              |                                                                                                   |          |                | Řez bezpečnostní                                                  |                               | 2 070           | 176           | 66            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
|                               |                   |               |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                                                   |          |                | Lokální redukce směrem k překážce                                 | Redukce ve směru objektu.     | 575             |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |      |
|                               |                   |               |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |       |                     |               |             |                    |             |          |                |                                                                                                   |          |                | Lokální redukce z důvodu stabilizace                              | Odlehčení nestabilních větví. | 575             |               |               | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 332           | Acer platanoides     | 51           | 160         |              |             |              |             |              |             | 17    | 4                   | 13            | 4           | b                  | 2           | 2        | 3              | Infekce kosterních větví. Poškození kořenů. Poškození větví.                                      |          |                | Řez zdravotní                                                     | Odlehčení nestabilních větví. | 3 812           | 221           | 70            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 333           | Sophora japonica     | 24           | 75          |              |             |              |             |              |             | 8     | 2                   | 7             | 3           | a                  | 2           | 1        | 1              |                                                                                                   |          |                | Řez zdravotní                                                     |                               | 966             | 56            | 33            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 335           | Pinus nigra          | 43           | 135         |              |             |              |             |              |             | 18    | 5                   | 9             | 4           | a                  | 2           | 1        | 2              |                                                                                                   |          |                |                                                                   |                               | 0               | 162           | 59            | -              |        | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 336           | Pinus nigra          | 28           | 88          |              |             |              |             |              |             | 16    | 8                   | 5             | 3           | a                  | 1           | 1        | 2              | Vyvíjející se tlaková vidlice.                                                                    |          |                | Lokální redukce z důvodu stabilizace                              | Potlačit tlakové větvení.     | 1 150           | 80            | 39            | -              | 0,25   | 0,00      |      |
| 3. Novosady vnitroblok a park | Sídliště Novosady | 337           | Pinus sylvestris     | 29           | 91          |              |             |              |             |              |             | 18    | 10                  | 6             | 4           | a                  | 2           | 1        | 2              |                                                                                                   |          |                |                                                                   |                               | 0               | 108           | 40            | -              |        | 0,00      |      |



| Lokalita projekt                                                                                            | Plocha Safe Trees | Číslo v ploše | Taxon latinsky                      | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Průměr kmene | Obvod kmene | Výška  | Spodní okraj koruny | Průměr koruny | Plocha [m2] | Fyziologické stáří | Perspektiva | Vitalita         | Stabilita zlom | Zdravotní stav                                          | Poznámka | Objem kulatiny                                           | Technologie (Popis)       | Poznámka k práci | Odhadovaná cena | Plocha koruny | Průměr paletzu | Cena frézování | štepka       | Méněpráce |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 363           | Robinia pseudoacacia                | 63           | 198         |              |             |              |             |              |             | 19     | 6                   | 12            | 4           | a                  | 2           | 2                | 2              | Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice 2x. |          | Řez bezpečnostní<br>Lokální redukce z důvodu stabilizace |                           | 3 220<br>805     | 228             | 86            | -<br>-         | 0,25<br>0,25   | 0,00<br>0,00 |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 364           | Pinus sylvestris                    | 32           | 101         |              |             |              |             |              |             | 18     | 8                   | 6             | 4           | a                  | 2           | 1                | 2              |                                                         |          |                                                          |                           | 0                | 108             | 44            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 365           | Pinus sylvestris                    | 45           | 141         |              |             |              |             |              |             | 19     | 9                   | 7             | 4           | a                  | 1           | 2                | 2              | Tlaková vidlice vyvíjející se.                          |          | Řez bezpečnostní<br>Lokální redukce z důvodu stabilizace | Potlačit tlakové větvení. | 1 840<br>575     | 133             | 62            | -<br>-         | 0,25<br>0,25   | 0,00<br>0,00 |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 366           | Pinus nigra                         | 27           | 85          |              |             |              |             |              |             | 14     | 5                   | 6             | 3           | a                  | 2           | 2                | 2              |                                                         |          | Lokální redukce z důvodu stabilizace                     | Potlačit tlakové větvení. | 1 150            | 84              | 37            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 369           | Crataegus laevigata                 | 19           | 60          |              |             |              |             |              |             | 7      | 3                   | 6             | 4           | a                  | 2           | 1                | 2              |                                                         |          |                                                          |                           | 0                | 42              | 26            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 370           | Acer platanoides 'Deborah'          | 26           | 82          |              |             |              |             |              |             | 15     | 3                   | 8             | 3           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Lokální redukce z důvodu stabilizace                     | Podpořit hlavní vrchol.   | 1 840            | 120             | 36            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 371           | Aesculus hippocastanum              | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 15     | 4                   | 9             | 3           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez zdravotní                                            |                           | 2 329            | 135             | 48            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 373           | Acer platanoides                    | 35           | 110         |              |             |              |             |              |             | 14     | 5                   | 8             | 3           | a                  | 1           | 1                | 2              |                                                         |          |                                                          |                           | 0                | 112             | 48            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 374           | Acer platanoides                    | 32           | 101         |              |             |              |             |              |             | 16     | 9                   | 8             | 3           | a                  | 2           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez zdravotní                                            |                           | 2 208            | 128             | 44            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 375           | Acer platanoides                    | 38           | 119         |              |             |              |             |              |             | 16     | 5                   | 10            | 4           | a                  | 1           | 2                | 2              | Poškození kofenů.                                       |          | Řez zdravotní                                            |                           | 2 760            | 160             | 52            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 429           | Cerasus serrulata 'Pink Perfection' | 6            | 19          |              |             |              |             |              |             | 3      | 2                   | 2             | 2           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez výchovný                                             |                           | 103              | 6               | 9             | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 444           | Acer pseudoplatanus                 | 14           | 44          |              |             |              |             |              |             | 8      | 2                   | 6             | 2           | a                  | 1           | 1                | 2              | Infekce kmene.                                          |          | Řez výchovný                                             |                           | 690              | 48              | 19            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 445           | Acer pseudoplatanus                 | 16           | 50          |              |             |              |             |              |             | 8      | 2                   | 6             | 3           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez zdravotní                                            |                           | 690              | 48              | 22            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 446           | Acer pseudoplatanus                 | 10           | 31          |              |             |              |             |              |             | 5      | 2                   | 4             | 2           | a                  | 2           | 1                | 3              | Infekce kmene.                                          |          | Řez výchovný                                             |                           | 288              | 20              | 14            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 447           | Acer pseudoplatanus                 | 14           | 44          |              |             |              |             |              |             | 6      | 2                   | 4             | 3           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez zdravotní                                            |                           | 288              | 24              | 19            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 448           | Acer pseudoplatanus                 | 14           | 44          |              |             |              |             |              |             | 6      | 2                   | 4             | 3           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez zdravotní                                            |                           | 288              | 24              | 19            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 449           | Acer pseudoplatanus                 | 15           | 47          |              |             |              |             |              |             | 7      | 2                   | 4             | 3           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez zdravotní                                            | Potlačit tlakové větvení. | 460              | 28              | 21            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 450           | Acer pseudoplatanus                 | 14           | 44          |              |             |              |             |              |             | 6      | 2                   | 5             | 2           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez zdravotní                                            |                           | 460              | 30              | 19            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 451           | Tilia platyphyllos                  | 12           | 38          |              |             |              |             |              |             | 7      | 2                   | 3             | 2           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez výchovný                                             |                           | 460              | 21              | 17            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 452           | Tilia platyphyllos                  | 11           | 35          |              |             |              |             |              |             | 7      | 2                   | 3             | 2           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez výchovný                                             |                           | 460              | 21              | 15            | -              | 0,25           | 460,00       |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 453           | Tilia platyphyllos                  | 9            | 28          |              |             |              |             |              |             | 5      | 2                   | 2             | 2           | a                  | 1           | 1                | 2              | Infekce báze kmene.                                     |          | Řez výchovný                                             |                           | 460              | 10              | 13            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 454           | Tilia platyphyllos                  | 7            | 22          |              |             |              |             |              |             | 4      | 2                   | 2             | 2           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez výchovný                                             |                           | 230              | 8               | 10            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 455           | Tilia platyphyllos                  | 11           | 35          |              |             |              |             |              |             | 6      | 2                   | 3             | 2           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez výchovný                                             |                           | 230              | 18              | 15            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 456           | Tilia platyphyllos                  | 8            | 25          |              |             |              |             |              |             | 5      | 2                   | 2             | 2           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez výchovný                                             |                           | 230              | 10              | 11            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
| 3. Novosady vnitroblok a park                                                                               | Sídlíště Novosady | 457           | Tilia platyphyllos                  | 14           | 44          |              |             |              |             |              |             | 7      | 2                   | 4             | 2           | a                  | 1           | 1                | 1              |                                                         |          | Řez výchovný                                             |                           | 460              | 28              | 19            | -              | 0,25           | 0,00         |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         | 0,0      |                                                          |                           | 183 787          |                 |               | 0,0            | 28,25          |              |           |
| Položka                                                                                                     |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             | mj.    |                     | počet m. j.   |             |                    |             | cena celkem v Kč |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
| Pěstební zásahy celkem                                                                                      |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             | soubor |                     | -             |             |                    |             | 183 787,00       |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
| Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením (objem je uveden po štěpkování) |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             | m³     |                     | 28,25         |             | 4 000              |             | 113 000,00       |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
| Celkem                                                                                                      |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             | 296 787,00         |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |
|                                                                                                             |                   |               |                                     |              |             |              |             |              |             |              |             |        |                     |               |             |                    |             |                  |                |                                                         |          |                                                          |                           |                  |                 |               |                |                |              |           |

Zelená infrastruktura - lokalita Novosady I

| E2 založení parkového trávníku    |                                                      |                                                       |      |            |             |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|-------------|---------------|
| Technologie založení              |                                                      |                                                       |      |            |             |               |
| P.č.                              | Číslo položky                                        | Popis pracovní operace                                | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem   |
| 823 - 1 Plochy a úprava území     |                                                      |                                                       |      |            |             |               |
| 1                                 | 184 80-2111                                          | Chemické odplevelení půdy před založením postřikem 2x | m²   | 8000       | 5           | 40000,00      |
| 2                                 | 183 40-2121                                          | Rozrušení půdy na hloubku přes 50do150mm              | m²   | 4000       | 10,00       | 40000,00      |
| 3                                 | 183 40-3153                                          | Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)         | m²   | 8000       | 5,00        | 40000,00      |
| 4                                 | 183 40-3161                                          | Obdělání půdy válením                                 | m²   | 4000       | 5,00        | 20000,00      |
| 5                                 | 185 80-2113                                          | Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)            | t    | 0,08       | 25000,00    | 2000,00       |
| 6                                 | 181 41-1131                                          | Založení trávníku parkového výsevem (25g/m2)          | m²   | 4000       | 37,00       | 148000,00     |
| 7                                 | 185 80-4215                                          | Odplevelení trávníku po založení - 1x                 | m²   | 4000       | 3,00        | 12000,00      |
| Dokončovací péče                  |                                                      |                                                       |      |            |             |               |
| 8                                 | 111 15-1121                                          | Pokosení trávníku parkového (2x)                      | m²   | 8000       | 4,00        | 32000,00      |
| 9                                 | 185 80-4312                                          | Zalití vodou (2x po 25l-0,025m³/m²)                   | m³   | 200        | 1000,00     | 200000,00     |
| 10                                | 185 85-1121                                          | Dovoz vody z 1km                                      | m³   | 200        | 1000,00     | 200000,00     |
| Celkem za založení                |                                                      |                                                       |      |            |             | 734 000,00 Kč |
| Specifikace rostlinného materiálu |                                                      |                                                       |      |            |             |               |
| P.č.                              | Položka                                              |                                                       | Mj.  | Počet m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem   |
| 11                                | parková směs (25g/m²)                                |                                                       | kg   | 100        | 140         | 14000,00      |
|                                   |                                                      | celkem                                                |      | 100,00     |             | 14000         |
| Celkem rostlinný materiál         |                                                      |                                                       |      |            |             | 14 000,00 Kč  |
| Specifikace pomocného materiálu   |                                                      |                                                       |      |            |             |               |
| P.č.                              | Popis materiálu                                      |                                                       | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem   |
| 12                                | chemický postřik totální glyfosátový herbicid 5 l/ha |                                                       | l    | 4          | 200         | 800,00        |
| 13                                | trávníkové hnojivo (20g/m2)                          |                                                       | kg   | 80         | 50          | 4000,00       |
| 14                                | voda na zalití                                       |                                                       | m³   | 200        | 100         | 20000,00      |
| Celkem pomocný materiál           |                                                      |                                                       |      |            |             | 24 800,00 Kč  |

| VV   | Výkres<br>(zazeleněné<br>části)<br>m² | v       | Rozdíl | vícepráce    |
|------|---------------------------------------|---------|--------|--------------|
| 4000 |                                       | 15727   | 11727  |              |
|      |                                       |         | 23454  | 117 270 Kč   |
|      |                                       |         | 11727  | 117 270 Kč   |
|      |                                       |         | 23454  | 117 270 Kč   |
|      |                                       |         | 11727  | 58 635 Kč    |
|      |                                       | 0,23454 |        | 5 864 Kč     |
|      |                                       |         | 11727  | 433 899 Kč   |
|      |                                       |         | 11727  | 35 181 Kč    |
|      |                                       |         |        | 0 Kč         |
|      |                                       |         | 23454  | 93 816 Kč    |
|      |                                       |         | 586,35 | 586 350 Kč   |
|      |                                       |         | 586,35 | 586 350 Kč   |
|      |                                       |         |        | 0 Kč         |
|      |                                       |         |        | 0 Kč         |
|      |                                       |         |        | 0 Kč         |
|      |                                       | 293,175 |        | 41 045 Kč    |
|      |                                       |         |        | 0 Kč         |
|      |                                       |         |        | 0 Kč         |
|      |                                       |         |        | 0 Kč         |
|      |                                       |         |        | 0 Kč         |
|      |                                       | 11,727  |        | 2 345 Kč     |
|      |                                       | 234,54  |        | 11 727 Kč    |
|      |                                       | 586,35  |        | 58 635 Kč    |
|      |                                       |         |        | 2 265 656 Kč |



## Zelená infrastruktura - lokalita Dukelská

| E2 založení parkového trávníku    |                                                      |                                                      |      |            |             |             | VV   | Výkres<br>(zazeleněné<br>části) | Reálně v terénu<br>(navíc plochy před<br>vchody do domů<br>směrem k<br>parčíku) | Rozdíl | Vícepráce  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Technologie založení              |                                                      |                                                      |      |            |             |             | m²   |                                 |                                                                                 |        |            |
| P.č.                              | Číslo položky                                        | Popis pracovní operace                               | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem | 2000 | 6293                            | 6449                                                                            | 4449   |            |
| 823 - 1 Plochy a úprava území     |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| 1                                 | 184 80-2111                                          | Chemické odplevelení půdy před založením postřikem 2 | m²   | 4000       | 5           | 20000,00    |      |                                 |                                                                                 | 8898   | 44 490 Kč  |
| 2                                 | 183 40-2121                                          | Rozrušení půdy na hloubku přes 50do150mm             | m²   | 2000       | 10,00       | 20000,00    |      |                                 |                                                                                 | 4449   | 44 490 Kč  |
| 3                                 | 183 40-3153                                          | Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)        | m²   | 4000       | 5,00        | 20000,00    |      |                                 |                                                                                 | 8898   | 44 490 Kč  |
| 4                                 | 183 40-3161                                          | Obdělání půdy válením                                | m²   | 2000       | 5,00        | 10000,00    |      |                                 |                                                                                 | 4449   | 22 245 Kč  |
| 5                                 | 185 80-2113                                          | Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)           | t    | 0,04       | 25000,00    | 1000,00     |      |                                 |                                                                                 | 0,09   | 2 225 Kč   |
| 6                                 | 181 41-1131                                          | Založení trávníku parkového výsevem (25g/m2)         | m²   | 2000       | 37,00       | 74000,00    |      |                                 |                                                                                 | 4449   | 164 613 Kč |
| 7                                 | 185 80-4215                                          | Odplevelení trávníku po založení - 1x                | m²   | 2000       | 3,00        | 6000,00     |      |                                 |                                                                                 | 4449   | 13 347 Kč  |
| Dokončovací péče                  |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| 8                                 | 111 15-1121                                          | Pokosení trávníku parkového (2x)                     | m²   | 4000       | 4,00        | 16000,00    |      |                                 |                                                                                 | 8898   | 35 592 Kč  |
| 9                                 | 185 80-4312                                          | Zaliti vodou (2x po 25l-0,025m³/m²)                  | m³   | 100        | 1000,00     | 100000,00   |      |                                 |                                                                                 | 222    | 222 450 Kč |
| 10                                | 185 85-1121                                          | Dovoz vody z 1km                                     | m³   | 100        | 1000,00     | 100000,00   |      |                                 |                                                                                 | 222    | 222 450 Kč |
| Celkem za založení                |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        |            |
|                                   |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| Specifikace rostlinného materiálu |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| P.č.                              | Položka                                              |                                                      | Mj.  | Počet m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| 11                                | parková směs (25g/m²)                                |                                                      | kg   | 50         | 140         | 7000,00     |      |                                 |                                                                                 | 111    | 15 572 Kč  |
|                                   |                                                      | celkem                                               |      | 50,00      |             | 7000        |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| Celkem rostlinný materiál         |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        |            |
|                                   |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| Specifikace pomocného materiálu   |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| P.č.                              | Popis materiálu                                      |                                                      | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem |      |                                 |                                                                                 |        |            |
| 12                                | chemický postřik totální glyfosátový herbicid 5 l/ha |                                                      | l    | 2          | 200         | 400,00      |      |                                 |                                                                                 | 2,22   | 445 Kč     |
| 13                                | trávníkové hnojivo (20g/m2)                          |                                                      | kg   | 40         | 50          | 2000,00     |      |                                 |                                                                                 | 89     | 4 449 Kč   |
| 14                                | voda na zaliti                                       |                                                      | m³   | 100        | 100         | 10000,00    |      |                                 |                                                                                 | 222    | 22 245 Kč  |
| Celkem pomocný materiál           |                                                      |                                                      |      |            |             |             |      |                                 |                                                                                 |        | 859 102 Kč |

## Dukelská - odstranění keřů - méněpráce

## 1. Příprava území k revitalizaci

### 1.1. Odstranění dřevin

| P.č. | Číslo položky | Popis pracovní operace                                                                                               | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem /Kč/ |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------------|
| 1    | R01           | Odstranění stromů Safe Trees - viz samostatný rozpočet                                                               | ks   | 0,0        | 0,00        | 0,00             |
| 2    | 111 21-2351   | nad 1m s odstraněním pařezu v rovině nebo svahu 1:5<br>vč. zapravení (příp.doplnění zeminy), urovnání terénu a osetí | m²   | 42,2       | 300,00      | 12 660,00        |
| 3    | R02           | Odvoz dřevní hmoty a biologického odpadu do 20km vč. uložení na skládku a skládkovného                               | ks   | 0,5        | 110 000,00  | 55 000,00        |
| 4    | R03           | Výkup dřevní hmoty z kácených dřevin Safe Trees                                                                      | ks   | -1         | 16 209,89   | -16 209,89       |

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhuťněním po odstranění dřevin vč. osetí parkovým trávnikem.

**Celkem odstraněné dřeviny**

51 450 Kč

Novosady II odstranění keřů - méněpráce

| 1. Příprava území k revitalizaci |               |                                                                                                                                                                                |      |            |             |                  |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------------------|
| 1.1. Odstranění dřevin           |               |                                                                                                                                                                                |      |            |             |                  |
| P.č.                             | Číslo položky | Popis pracovní operace                                                                                                                                                         | M.j. | Počet m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem /Kč/ |
| 1                                | R01           | Odstranění stromů Safe Trees - viz samostatný rozpočet                                                                                                                         | ks   | 0,0        | 0,00        | 0,00             |
| 2                                | 111 21-2351   | odstraněním pařezu v rovině nebo svahu 1:5 vč. zapravení (příp.doplnění zeminy), urovnání terénu a osetí lokalita 3 - SK1, SK2, SK4, SK5, SK6, SK12, SK13, SK14, NR2, NR3, NR4 | m²   | 122,3      | 300,00      | 36 690,00        |
| 3                                | R02           | Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezu, vč. zapravení (vč. doplnění zeminy), urovnání terénu a osetí lokalita 3 - strom č. 1                           | m²   | 0,0        | 300,00      | 0,00             |
| 4                                | R03           | Odvoz dřevní hmoty a biologického odpadu do 20km vč. uložení na skládku a skládkovného                                                                                         | ks   | 0,106      | 135 000,00  | 14 310,00        |
| 5                                | R04           | Výkup dřevní hmoty z kácených dřevin Safe Trees                                                                                                                                | ks   | -1         | 3 856,43    | -3 856,43        |
|                                  |               | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                  |      |            |             | <b>47 143,57</b> |